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Resumen 
 
Desde el 2006, se implementó en la oficina de Registro y control Nacional (RyC) de la 
Unad, un grupo propio de desarrollo y administración de la información, para realizar las 
actividades de mejoramiento de la plataforma tecnológica, generación de informes gerenciales y 
procesos de administración de la información del aplicativo Edunat, con el fin de dar alcance al 
cumplimiento de los requerimientos. RyC depende de la Gerencia de Innovación, por lo tanto, 
todo debe tener previa aprobación, teniendo en cuenta que este grupo de desarrollo el cual está 
dentro de registro y control no se encuentra discriminado en el sistema integrado de gestión de la 
UNAD.  El grupo trabaja en una aplicación Web, desarrollada en PHP, con un servidor virtual 
apache y una base de datos MySQL, todo soportado bajo la aplicación web Moodle como 
plataforma LMS (Learning management system). La razón principal para que exista actualmente 
este grupo, se debe a la necesidad de independizar las actividades de RyC, ya que al pasar el 
tiempo fue creciendo en cuanto a las responsabilidades y procesos a realizar. Hoy día se han 
presentado inconvenientes en cuanto al cumplimiento, seguimiento y documentación de las 
actividades y procesos realizados por el grupo, por lo que se estudia la viabilidad para 
implementar manuales y modelos de procesos que permitan mejorar la calidad de los productos 
en lo correspondiente a la entrega y seguimiento. Se busca implementar un modelo de procesos 
basado en la disciplina empresarial BPM (Business Process Management), así levantar 
información de las actividades, documentar, monitorear, diseñar AS-IS, analizar las mejoras, 
implementar los procesos y diseñar TO_BE, con el fin de garantizar el control y mejoramiento 
continuo de los procesos establecidos para el grupo de desarrollo y administración de la 
información, de la oficina de registro y control Nacional de la UNAD. 
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Abstract 
 
Since 2006, the Unad National Registry and Control Office (RyC), a group of its own 
development and information management, has been implemented to carry out activities to 
improve the technological platform, generate management reports and process administration of 
the information of the Edunat application, in order to meet the fulfillment of the requirements. 
RyC depends on the Innovation Management, therefore everything must have previous approval, 
taking into account that this development group which is within the registry and control is not 
discriminated against in the integrated management system of the UNAD. The group works in a 
Web application, developed in PHP, with an Apache virtual server and a MySQL database, all 
supported under the Moodle web application as an LMS (Learning management system) 
platform. The main reason why this group currently exists is due to the need to make the 
activities of RyC independent, since over time it grew in terms of responsibilities and processes 
to be carried out. Today there have been problems in terms of compliance, monitoring and 
documentation of the activities and processes carried out by the group, so the feasibility of 
implementing manuals and process models that improve the quality of the products in the 
corresponding Delivery and tracking. The aim is to implement a process model based on the 
business discipline of BPM (Business Process Management), thus gathering information on 
activities, documenting, monitoring, designing AS-IS, analyzing improvements, implementing 
processes and designing TO_BE, in order to guarantee the control and continuous improvement 
of the processes established for the group of development and administration of the information, 
of the office of registry and National control of the UNAD. 
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 Introducción 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, se reconoció la importancia de la implementación 
de los modelos de procesos y procedimientos en una organización.  BPM es la disciplina que 
permite orientar los procesos de negocios, integrando procesos, personas y tecnologías de la 
Información. Siguiendo el ciclo de vida del BPM, este busca identificar, diseñar, ejecutar, 
documentar monitorear, controlar y medir los procesos que son implementados en una 
organización, con el fin de mejorar, actualizar, cambiar o ajustar según la necesidad. En este 
documento podemos encontrar la información requerida para la implementación de un modelo de 
procesos dirigida el grupo de desarrollo y gestión de la información en la Unidad de Registro y 
Control de la Unad, este grupo que aunque no ha sido reconocido en el sistema integrado de 
gestión, ya que el crecimiento de la oficina de registro y control lo ha llevado a adquirir fuerza y 
mayor independencia en cuanto al desarrollo de sus actividades,  lleva consigo una 
responsabilidad importante en cuanto al manejo y administración de la información de los 
estudiantes, es así como se decide proyectar la idea de un sistema de gestión que permita 
documentar y gestionar mejor las actividades realizadas en esta área, dando la solides para el 
cumplimiento por parte de cada uno de los integrantes. Un modelo de procesos de negocios 
inicialmente nos sirve para documentar y organizar de manera clara y precisa las actividades que 
se realizan en un área específica, inicialmente se hace el reconocimiento de las actividades, 
tareas, funciones, cargos, disponibilidad, accesibilidad y toda la información requerida para 
hacer el reconocimiento del grupo de desarrollo y gestión de la información. Después de revisar 
la información, organizarla y verificar la documentación encontrada se elaboran modelos 
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organizacionales, diagramas que permitan dar un orden sistemático a la información recogida, y 
a partir de esto, poder modelar los procesos y procedimientos para las actividades previamente 
analizadas. Por medio de herramientas de modelado BPM como Bizagi, la cual es práctica y de 
fácil acceso, se utiliza como herramienta principal para la elaboración del modelo de gestión. SE 
toman cinco fases del BPM para el desarrollo del proyecto, las cuales corresponde a el 
levantamiento de procesos, Análisis de procesos, Diseño de procesos, Ejecución de procesos y 
Monitorización y evaluación, las cuales permiten cumplir el objeto propuesto. Igualmente, 
durante toda la investigación se utilizan diferentes herramientas que nos permiten conocer, 
consolidar y evaluar la información. Siguiendo el ciclo de BPM, se realiza un levantamiento de 
información, para definir, delimitar y estructurar los procesos, luego se elaboran modelos, 
diagramas y demás esquemas que permitan evaluar si se requieren cambios. 
 
El modelo es probado y presentado al grupo como parte del desarrollo del proyecto, lo 
cual nos permite tener opiniones y conceptos dentro de la unidad para realizar cambios y mejoras 
que vayan perfeccionando el modelo deseado.  La propuesta cuenta con la distribución de tareas 
y asignación de puntos de control, en los diferentes procesos de respuesta de las actividades 
propias del grupo de registro de control. El modelo de los procesos diseñado y simulado en 
Bizagi, nos permite determinar la efectividad en los tiempos y los recursos requeridos para 
generar la respuesta a las diferentes solicitudes que a diario se reciben en la oficina de registro y 
control y que deben ser atendidas o gestionadas por el grupo de desarrollo.  
En el capítulo dos se presenta el problema identificado en la unidad de registro y control, 
con respecto al grupo de desarrollo que realiza labores importantes y de gran relevancia para el 
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cumplimiento de los procesos en la Universidad.  En el capítulo tres se presenta la justificación 
por la cual se propone la implementación de un modelo de gestión de procesos para el 
mejoramiento de la calidad en los servicios de la oficina de registro y control. En el capítulo 
cuatro, se presentan los objetivos propuestos en el proyecto para la implementación y 
mejoramiento de los procesos de gestión. En el capítulo cinco, se presenta el marco teórico, el 
cual incluye la información relevante para identificar el área que se busca evaluar y el estado 
actual en el que se encuentra ante la entidad. En el capítulo seis se presenta el marco 
metodológico, el cual incluye la información sobre la metodología escogida para la elaboración 
del proyecto y la ejecución del mismo, BPM contiene los lineamientos más acordes con respecto 
al modelo de gestión implementado en la Organización. Igualmente los conceptos de las 
herramientas usadas durante el desarrollo del proyecto, para el cumplimiento de las tareas 
realizadas. En el capítulo siete, se describe por cada fase del BPM seleccionada, el desarrollo y el 
procedimiento realizado para el cumplimiento de las actividades requeridas para el cumplimiento 
de los objetivos. 
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 Definición del Problema de Investigación 
  
La oficina de Registro y Control de la UNAD, cuenta con un grupo especializado de 
desarrollo y gestión de la información encargado de implementar las mejoras al sistema 
“Edunat”, entregar información solicitada por las diferentes dependencias y entes de control, al 
igual que la activación y proyección de los procesos propios de registro y control como ofertas 
de matrícula, novedades y procesos de acuerdo a la programación académica, con base en lo 
requerido de forma interna o las modificaciones de la normativa nacional emitida por el 
Ministerio de Educación Nacional, no obstante, este equipo de desarrollo no cuenta con los 
manuales de procedimientos, lineamientos que optimicen y permitan estandarizar las actividades 
desarrolladas. 
 
Se ha evidenciado que la falta de control de estos procesos y procedimientos, en 
ocasiones genera confusión y desacuerdos, que al no estar debidamente documentados y 
organizados retrasa considerablemente las actividades, generando acumulación de las mismas en 
el transcurso del año. Las actividades del grupo son programadas anualmente según su prioridad 
de cumplimiento y la entrega de información correspondiente a datos estadísticos detallados y 
específicos a las diferentes Unidades o entidades de control que la solicitan.  Actualmente 
existen bitácoras manejadas por los mismos desarrolladores, y toda la documentación referente 
se encuentra en medio digital, sin mantener un estándar o una guía unificada en todos los 
soportes generados. 
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Por lo anterior se hace necesario la implementación de un modelo de procesos para el 
grupo de desarrollo y administración de la información de registro y control, que permiten 
controlar y dar cumplimiento a las actividades, realizando un seguimiento y documentación a los 
posibles cambios o modificaciones.  
 
Existen muchos modelos de procesos aplicables al área de tecnología, al igual 
metodologías que satisfacen las necesidades de control y mejora de los procesos en esta área 
como Cobit, Itil, Togaf entre otras. BPM se consideró pertinente para el desarrollo del proyecto, 
ya que la meta es conseguir mejorar los procesos existentes y poco a poco ir organizando y 
acoplando al grupo dentro de lineamientos y estrategias de control, hasta lograr la 
implementación de metodologías agiles para el desarrollo de software, que, aunque no es la única 
labor del grupo, es la esencia que lo llevó a su creación. 
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 Justificación 
 
Registro y Control es la Unidad que administra, gestiona y controla la información de los 
más de 99.000 estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Dentro del sistema 
integrado de gestión de la Universidad, esta unidad interviene en todos los procesos, teniendo a 
su cargo dos específicos correspondientes a Inscripción, Matricula y Grados. RyC cuenta con 
líderes nacionales que apoyan y hacen seguimiento a los procesos en cada una de las Zonas, a su 
vez tiene en los Centros o Ceads, funcionarios encargados de realizar las actividades operativas 
propias de registro y control.  Debido a la robustez y crecimiento constante de la Universidad 
esta Unidad ha requerido ampliación en sus grupos de trabajo y en el desarrollo de sus 
actividades. 
 
De acuerdo al último informe presentado por el sistema integrado de gestión de la 
UNAD, el análisis de PQRs del primer semestre del año 2018, registra un 37% de reclamaciones 
referentes a los procesos y servicios de registro y control, se realiza evaluación de las acciones de 
mejora que reflejan la importancia en el cumplimiento de los tiempos en los procesos propios del 
grupo tecnológico de desarrollo y administración de la información. De acuerdo a los indicadores 
de calidad, esto afecta notablemente el comportamiento de matrícula y servicio al cliente, de allí 
que la implementación de un sistema de gestión de procesos al grupo, permite el control y 
cumplimiento en los tiempos para garantizar un mejor servicio, bajando así el porcentaje de 
quejas y reclamos por parte de los usuarios sobre los servicios de la Unidad de Registro y 
Control. (UNAD, 2017). 
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 Objetivos 
 
 
4.1. Objetivo General  
 
Diseñar un modelo de gestión de procesos basados en las disciplinas del modelo de 
negocios (BPM), para el grupo especializado en desarrollo y gestión de Información del sistema 
Edunat, en la Oficina de Registro y Control de la UNAD, que permita controlar y hacer 
seguimiento a los procesos y actividades realizadas. 
 
4.2. Objetivos Específicos 
 
Construir un estado del arte que me permita identificar y organizar las actividades propias 
del grupo de desarrollo y gestión de la información de la oficina de RyC, así como también 
determinar las características. 
 
Diseñar un modelo de gestión de procesos que permite mayor control y seguimiento a las 
actividades de RyC propias de los desarrollos y mejoramiento de la plataforma. 
 
Implementar estrategias de control y revisión de los procesos y de las actividades 
realizadas por el grupo de desarrollo y gestión de la información de la oficina de registro y 
control. 
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 Marco teórico 
 
En este capítulo conoceremos la Entidad en la cual se realizará el estudio para la propuesta 
del sistema de gestión de procesos en una de sus principales Unidades, teniendo en cuenta el 
sistema integrado de gestión que se maneja actualmente y la posición que ocupa ésta en la 
organización. Las características principales, su organización y la distribución de los procesos 
establecidos para la Unidad de registro y control. 
 
5.1. Reseña de la UNAD 
Para el análisis de las necesidades de implementación del modelo de procesos en la 
Unidad de Registro y Control para el grupo de desarrollo y gestión de la información, es 
necesario conocer un poco la Entidad a la cual pertenece el grupo y el sistema actual de gestión. 
 
5.1.1. Misión 
 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a 
la educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales de 
aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la 
proyección comunitaria, la inclusión, la investigación, la internacionalización y las innovaciones 
metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y 
espíritu emprendedor... (UNAD, 2017). 
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5.1.2. Visión 
 
 
  Se proyecta como una organización líder en Educación Abierta y a Distancia, reconocida 
a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y pertinencia de sus ofertas y servicios 
educativos y por su compromiso y aporte de su comunidad académica al desarrollo humano 
sostenible, de las comunidades locales y globales. (UNAD, 2017). 
 
5.1.3. Organigrama de la UNAD (sistema Funcional) 
 
 
Figura 1. Organigrama de la UNAD. Fuente: https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/acerca-de-la-
unad/estructura-organizacional?showall=&start=1 
Figura 1. Organigrama de la UNAD 
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En la figura 1, podemos observar los cuatro sistemas que componen la organización, 
entre los cuales está de Alta política, Misional, Operacional y Funcional. La unidad de Registro y 
control hace parte del sistema funcional, inmerso en la Gerencia de Innovación y Desarrollo 
tecnológico. 
 
5.1.4. Organigrama de la Gerencia de innovación y desarrollo tecnológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fuente;https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/acerca-de-la-
unad/estructura-organizacional?showall=&start=1 
 
Figura 2. Organigrama de la GIDT - UNAD 
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La Unidad de Registro y Control se encuentra dentro de la Gerencia de Innovación y 
Desarrollo tecnológico, sus principales funciones corresponden a la administración de la base de 
datos de los estudiantes, gestión de matrículas, novedades, el registro académico y financiero de 
cada uno de los estudiantes y las diferentes novedades o cambios requeridos por los estudiantes, 
siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento estudiantil y los diferentes actos 
administrativos. 
 
 
5.1.5. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en coherencia con los compromisos 
adquiridos por la Alta Dirección ha definido, construido, implementado y evaluado su sistema 
Integrado de Gestión, proyectándolo como una herramienta de gestión universitaria, que facilita 
el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el componente 
estratégico y misional de la UNAD. (UNAD, 2017) 
 
Esta herramienta de gestión es el resultado de los acuerdos logrados en los diversos 
espacios de concertación y discusión, y se fundamenta en la constante revisión de metodologías e 
instrumentos implementados para la mejora continua de la gestión universitaria, la cual en su 
conjunto apunta a satisfacer las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de 
los servicios que presta la Universidad. (UNAD, 2017). 
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5.1.6. Mapa de procesos de la Unad 
 
 La Unad cuenta con cuatro tipos de procesos: 
1. Proceso Misional 
2. Proceso de Apoyo 
3. Proceso de Evaluación 
4. Proceso Estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Fuente: https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos 
Figura 3. Mapa de Procesos del SIG-UNAD 
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Dentro del Proceso Misional, RyC interviene en todos los procesos, pero a su cargo 
tiene dentro del ciclo de vida del estudiante C-7, la responsabilidad de los procesos P-7-1 y P-7-
2, correspondientes a Inscripción y Matriculas, grados y gestión de la información del estudiante. 
 
5.1.7. Ubicación de la Gerencia de Innovación y Desarrollo tecnológico en el 
Organigrama de la Unad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Organigrama de la Unad con la ubicación de GIDT, Fuente: www.unad.edu.co 
 
De acuerdo al sistema integrado de gestión, la Unidad de Registro y Control se encuentra 
inmersa en la Gerencia de Innovación y desarrollo tecnológico, más allá de los procedimientos 
establecidos para registro y control, no hay una identidad propia que pueda determinar su 
funcionamiento y el control de los procesos, principalmente el del grupo de desarrollo y gestión 
Figura 4. Ubicación de la GIDT en el Organigrama de la UNAD 
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de la información. Una de las oportunidades con la propuesta de este proyecto, es darle la 
identidad y el lugar que ocupa el grupo de desarrollo en la Unidad de registro y Control y ante la 
Gerencia de la cual depende en su organización general. 
 
 
 
 Marco metodológico 
 
Para el desarrollo del proyecto se usará la metodología BPM, teniendo en cuenta que este 
cumple con los estándares que se ajustan al sistema de gestión de calidad y mejoramiento 
continuo de la Universidad.   
 
6.1. Conceptos Básicos del BPM 
 
BPM (Business Process Management), es una disciplina de gestión empresarial enfocada 
a los procesos de negocio.  El modelo de gestión empresarial enfocada a los procesos de 
negocios, es una herramienta que permite a las organizaciones estructurar, modelar, definir y 
controlar sus procesos, observar con claridad sus actividades, permitiendo identificar posibles 
fallas para  la implementación de mejoras o reestructuración y así tomar decisiones 
oportunamente para corregirlas. (Kiran Garimella, 2008). 
 
Hoy día la implementación de un BPM en una empresa, es como la implementación de 
un software contable ya que hace parte de los procesos que conllevan al buen desarrollo y 
funcionamiento de las organizaciones, no utilizarlo es cómo manejar la contabilidad 
manualmente, aunque aún en la actualidad se continúa con el manejo teórico. 
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Un modelo de gestión de procesos de negoción se implementa teniendo en cuenta unas 
fases fundamentales para que su desarrollo sea progresivo y arroje resultados para la toma de 
decisiones, se tiene en cuenta cinco fases importantes, aunque de acuerdo a la argumentación de 
algunas entidades, estas fases varían de acuerdo al modelo de negocios donde se va a desarrollar, 
para nuestro caso, cinco son las fases que el BPM debe manejar, Definir, Detectar, Diseñar, 
Implementar y Medir/controlar. Estas fases deben estar conectadas y dependen mutuamente, ya 
que para detectar una falla es necesario haber realizado una definición clara del proceso, 
igualmente para implementar estrategias, formatos o tecnologías, debe previamente haberse 
diseñado el modelo que permita mostrarlo y sea viable su funcionalidad.  
  
La buena implementación del BPM, garantiza múltiples beneficios, entre ellos la 
reducción de costos, tiempo y procesos, pues permite organizar e identificar las fallas para 
implementar mejoras sobre los procesos que se realizan.  Otro valor importante es la 
coordinación y buenas prácticas que se realizan en las entidades, las cuales reflejan el 
funcionamiento sincrónico y eficiente, garantizando el cumplimiento en los bienes o servicios 
prestados, ya que uno de los objetivos principales de una empresa es dar el mejor servicio con el 
fin de mantener sus clientes. 
 
La implementación del BPM es la combinación de los avances técnicos, tecnológicos y 
métodos centrados en procesos, permitiendo analizar, controlar y mejorar los procesos de 
negocios operacionales.  
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Figura 5. Dimensiones del BPM 
BPM (Modelo de procesos de negocios), es la base para el desarrollo y diseño del 
proyecto. Ya que este modelo permite el cambio a las prácticas orientadas a procesos. 
 
Figura 5. Dimensiones de BPM. Fuente: Propia 
 
 
6.1.1. Las tres dimensiones de la metodología BPM 
 
1 -  El negocio, la dimensión de Valor: Personas interesadas en el mejoramiento de los 
procesos, para la efectividad de las empresas, permitiendo una respuesta ágil a la mejora 
continua. 
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2 -  El proceso, la dimensión de la transformación: Actividades organizadas y 
estructuradas, facilitando la gestión y operación de los procesos, permite la detección de 
errores en tiempo real y la toma de decisiones.  
 
3 - La Gestión, la dimensión de la capacitación y cambio organizacional: Permite que las 
personas estén en movimiento constante, la gestión es la herramienta que permite el éxito 
de las empresas. 
 
6.1.2. Beneficios 
 
Uno de los principales retos de las organizaciones es conseguir la flexibilidad y agilidad 
necesarias para adaptarse a los rápidos y continuos movimientos del mercado, gestionando los 
riesgos operacionales y financieros, incrementando a su vez la rentabilidad empresarial y la 
satisfacción de sus clientes. (Club BPM, 2009). 
 
Algunos de los beneficios que se tendría con la implementación del BPM, son: 
 
- Mejora en el servicio al cliente 
- Sincronía en la ejecución de actividades simultáneamente 
- Reducción del tiempo utilizado para el acceso a la documentación 
- Reducción de tiempo en transferencia de datos y comunicación 
- Mayor participación de funcionarios y trabajo en equipo 
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- Optimización de procesos 
Los beneficios con la implementación de un sistema de gestión apoyado por BPM en una 
empresa están enmarcados en: 
 
- El trabajo no queda atascado o extraviado 
-  Los jefes pueden enfocarse más en los problemas del negocio y del personal, tal 
como el rendimiento y capacitación individual, mejoras de procedimientos, y casos especiales, 
más que en la rutina de asignación de tareas. 
 
- Los procedimientos son formalmente documentados y seguidos de forma exacta y 
estándar, asegurando que el trabajo es llevado a cabo en la forma planificada, cumpliendo a su 
vez todos los requerimientos y normas del negocio y externos. 
 
- La persona adecuada, dispositivo o sistema es asignado a cada caso, y los casos 
más importantes o críticos en el tiempo, son asignados primero. Los usuarios no gastan tiempo 
escogiendo sobre cual caso trabajar, aplazando quizás aquellos casos más importantes, pero de 
mayor dificultad. 
 
- Se logra el procesamiento paralelo, donde 2 o más actividades no dependientes 
pueden ser realizadas concurrentemente, generando así beneficios en cuanto a reducción de 
tiempo de los procesos, mejor servicio al cliente y reducción de costes. 
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- Convertimos el entorno de trabajo de “Reactivo” a un entorno  “ProActivo”, con 
todas las ventajas y beneficios que esto conlleva (Club BPM, 2009). 
 
 
6.1.3. Ciclo de BPM 
 
El ciclo de vida del BPM, es la base para la formulación de los procesos y 
procedimientos establecidos para el mejoramiento y el cumplimiento de las actividades 
realizadas por el grupo de desarrollo como se identifica en la figura 6. 
 
Figura 6. Ciclo de vida de BPM Fuente: BPM, fundamentos y procesos de Implementación 
Figura 6. Ciclo de vida BPM. 
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1. Levantamiento de procesos: Recopilar la información de los procesos actualmente 
implementados, actividades, actores, funciones, mecanismos de control, y todo lo 
relacionado al estado actual de los procesos y actividades realizadas. 
 
2. Documentación de Procesos: Analizar los procesos actuales o nuevos para conocer cómo 
definirlos (definición de tareas, cómo ejecutar dichas tareas, quién realiza las tareas, 
dónde se realizan, qué datos utiliza, qué reglas de negocio deben cumplirse…). 
 
3. Diseño de Procesos: Diseñar los procesos de negocio siguiendo una notación BPM. 
 
4. Implementación de los procesos de negocio: automatizar los procesos con un motor de 
workflow e integrar las aplicaciones y datos para que exista una orquestación adecuada. 
 
5. Monitorización y Análisis: Monitorizar las actividades de negocio y relacionar la 
información de los procesos con la estrategia empresarial para conocer si nos 
encaminamos a los objetivos o no, y así tomar decisiones reactivas. (Club BPM, 2009). 
 
6.2. Técnicas de investigación y diseño 
 
Para la aplicación de las fases del BPM seleccionadas, hacemos uso de algunas 
herramientas que nos permiten indagar y obtener la información requerida para el análisis y 
desarrollo del modelo para la gestión de procesos en el grupo de desarrollo de RyC. 
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 Dentro de las estrategias de levantamiento de información se requiere la utilización de 
dos técnicas de investigación fundamentales, que son la entrevista y la observación y para el 
modelado de procesos Bizagi, simulador enfocado en modelado de BPM. 
 
6.2.1. La Entrevista 
 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 
parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 
(Puentes, 2017). 
 
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 
psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas 
ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de 
otro modo serían muy difícil conseguir. (Puentes, 2017). 
 
6.2.2. La Observación 
 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 
apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos 
clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. La diferencia 
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básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa observar con 
un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para 
qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar 
no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 
preparación previa. (Puentes, 2017). 
 
6.2.3. Diagrama de flujo 
 
El diagrama representa las actividades que realizan los miembros del grupo y el orden de 
ejecución de cada una de ellas. 
   
6.2.4. Diagrama de procesos de negocios 
 
Representa la secuencia de todas las actividades del proceso y toda la información 
necesaria para su funcionamiento. Se puede ver la interacción entre las entidades responsables de 
las actividades del proceso, como fluye la información y la conexión de los procesos con otros 
sistemas de información para obtener o almacenar datos (BPM, 2014). 
 
6.3. Modelador de procesos - Bizagi 
 
Existen gran variedad de programas diseñados para modelar los procesos en una 
organización, dentro de los más comunes encontramos Genexus, Bizagi, Lucidchart, entre otros, 
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los cuales fueron evaluados para poder determinar cuál sería el apropiado y el que cumpliera con 
las características del propósito del proyecto.  
 
- Modelador de procesos de GeneXus basado en BPMN 
 
Al tratarse de un estándar que ha sido adoptado por la mayoría de las suites BPM y 
modeladores de procesos de negocio, les da a todos los analistas de negocio y desarrolladores, un 
lenguaje común para representar los distintos flujos de trabajo (workflows) que tienen que 
modelar. La notación es sencilla y fácil de comprender, pero sobre todo da una capacidad de 
expresividad que hace al modelado de procesos una tarea simple. (Genexus, 2018). 
Este modelador permite elaborar diseños de procesos completos, ya que cuenta con 
suficientes herramientas, pero debido a su complejidad, requiere especialistas para su aplicación. 
 
- Modelador Bizagi 
 
Es una suite ofimática con dos productos complementarios, un Modelador de Procesos y 
una Suite de BPM. Bizagi Process Modeler es un Freeware utilizado para diagramar, documentar 
y simular procesos usando la notación estándar BPMN. ( (Bizagi Limited, 1989). 
 
Bizagi BPM Suite: consta de dos herramientas: Bizagi Studio, el módulo de construcción, 
y Bizagi BPM Server para ejecución y control. En Bizagi Studio el usuario define el modelo 
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asociado al proceso de negocio (flujograma, reglas de negocio, interfaz de usuario, etc.) para la 
ejecución del mismo. (Bizagi Limited, 1989). 
 
- Modelador Lucidchart 
 
Es un robusto editor de BPMN, es la herramienta de BPMN que permite planificar 
procesos nuevos y eficientes, para ser socializados de una manera más eficiente. El modelador se 
encuentra disponible para cuentas gratuitas, las demás herramientas se obtienen al actualizar la 
cuenta con la compra de los productos. Permite elaborar diagramas de flujo, organigramas y 
mapas conceptuales. (Lucidchart, 2018). 
 
De acuerdo a las características de las herramientas de modelado consultados, se 
determina usar Bizagi, ya que este sistema permite generar simulación en los modelos realizados, 
permitiendo obtener resultados para evaluar los procesos diseñados. Su interfaz es más practica e 
intuitiva, permitiendo su uso, sin necesidad de ser experto para su ejecución. 
 
 Desarrollo 
 
Dentro de este capítulo se describe paso a paso el desarrollo del proyecto, siguiendo cada 
una de las fases del BPM seleccionadas. Con base en la figura 5, en la fase 1, se inicia por definir 
el grupo de trabajo y sus procesos,  en la fase 2,  detectar y analizar los problemas, en la fase 3, 
diseñar los procesos optimizados, en la fase 4, implementar la optimización de los procesos con 
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el uso de formatos y manuales y finalmente en la fase 5, medir y controlar la eficiencia y eficacia 
de los procesos. Para lo cual se usan las herramientas de investigación y diseño, con el fin de 
lograr sustentar la propuesta de mejoramiento en los procesos, organizar la información y evaluar 
el modelo de gestión.  
Figura 7. Fases del BPM 
 
Figura 7. Fases del BPM. Fuente: Tomado de: http://eemconsultores.com/consultorias.html 
 
Durante el desarrollo de las actividades propuestas se determinó un tiempo prudente teniendo 
en cuenta las necesidades y los tiempos disponibles por el grupo de desarrollo, tanto para la 
organización y grabación de las entrevistas, como el seguimiento a las actividades, la 
presentación de la propuesta y todo lo relacionado al cumplimiento de cada una de las fases del 
modelo, discriminado en la siguiente tabla. 
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La actividad que requiere más tiempo en este proceso corresponde a la recolección de la 
información puesto que acceder al equipo de desarrollo no es tan viable por la cantidad de 
trabajo que realizan, pero se logra acceder y obtener los datos necesarios. El proceso tiene una 
duración de un año, con un promedio de dos meses por actividad correspondiente a las fases del 
BPM. 
Tabla 1. Cronograma de actividades para el desarrollo del modelo en BPM 
 
     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
ACTIVIDAD 
MES 
1 
MES 
2 
MES 
3 
MES 
4 
MES 
5 
MES 
6 
MES 
7 
MES 
8 
MES 
9 
MES 
10 
MES 
11 
MES 
12 
Recolección de la información,      
levantamiento de los procesos 
x x x x 
        
Análisis de procesos y requerimientos 
    
x x 
      
Diseño de prototipo 
     
x x 
     
Mejora y producción de formatos  
       
x x 
   
Ejecución de procesos 
         
x x 
 
Monitorización y análisis 
           
x 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades, fases del BPM 
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7.1. Levantamiento de los procesos 
 
Para adquirir la información, inicialmente se realizaron entrevistas a cada uno de los 
miembros del grupo, después se hace seguimiento a uno de las actividades de los desarrolladores, 
para llevar el orden y evaluar el paso a paso que ellos realizan en el quehacer diario. 
 
7.1.1. Entrevista al Administrador de la base de datos y del aplicativo de RyC 
 
Se evalúa la organización del área, funciones de los administradores de BD y Aplicativo 
de RyC, para determinar los roles y los procedimientos en los cuales se ven relacionadas sus 
actividades. 
 
 Las actividades inherentes al área se clasifican principalmente en: 
 
1. Dar respuesta a solicitudes de información por parte de clientes internos y externos. 
Dentro de los clientes internos se encuentran las demás áreas de la UNAD, Vicerrectores, 
Gerencias, Direcciones de Centros, Escuelas, Rectoría y en clientes externos se 
encuentran los órganos de control como el Ministerio de Educación, la Contraloría, la 
Procuraduría y las entidades que realizan procesos para la formación de los estudiantes 
como Icetex y el Icfes. 
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2. Generación de proyección de matrícula. Se verifica, se consolida y se genera información 
para entregar al comité de dirección los resultados y las proyecciones de matrícula para 
cada uno de los centros del país, donde se determinan y se asignan las metas a cumplir en 
cada periodo académico ofertado. 
 
3. Procesos propios de matrícula. Habilitación de periodos para educación continuada, 
Pregrado, Posgrado, Cursos libres, Diplomados entre otros ofertados por las diferentes 
escuelas. Dentro de estos procesos es habilitar los periodos en el sistema para la 
generación de oferta por parte de las escuelas, fijar las fechas correspondientes a cada 
periodo asignado y habilitar los espacios en la plataforma para los procesos realizados 
por cada estudiante y en cada uno de los centros o Cead del país. 
 
4. Procesos de novedades. Actividades de desarrollo académico, evento exámenes saber 
pro, grados, análisis de datos para aplicaciones de beneficios en matrícula de honor. 
 
5. Validación y verificación se sincronización de notas. Realizar el proceso de 
sincronización de notas periódicamente con relación a los reportes de Campus virtual y el 
cargue de notas reportadas en acta por evaluación presencial. 
 
6. Grados. Durante fechas para grados, se deben activar enlaces para los trámites 
correspondientes a grados, cumplimiento del procedimiento en campus y emisión y 
recopilación de información para dar inicio al proceso de grados. 
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7.1.2. Entrevista al Coordinador de Registro y Control 
 
 Documentación sobre los procesos y procedimientos de registro y control 
 
Registro y control dentro de todo el proceso de calidad tiene que entregar una documentación 
de las políticas y de los procedimientos, por lo tanto, RyC tiene toda la información de los 
procesos y procedimientos que maneja internamente. 
 
 Donde se encuentra esta documentación 
 
La documentación se encuentra en tres partes: 
1. En calidad donde está el soporte de los procesos y procedimientos 
2. En la gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
3. Archivo con copia no validad dentro de la Unidad de Registro y Control 
 
 Quien tiene acceso a esa información 
 
A esta información tienen acceso las personas autorizadas por la Coordinación Nacional, si 
un estudiante o un funcionario requiere esa información, se le puede facilitar, pero si es para un 
estudiante debe venir la solicitud de la parte académica si es de la parte administrativa, debe 
venir con una autorización de la GIDT, si es de la parte académica debe venir del asesor del 
proyecto o Director o líder del programa. 
40  
 
 Existe normativa específica para las actividades propia del área de desarrollo 
 
Se están aplicando unas metodologías, pero la metodología como tal no está referenciada en 
un documento en la Unidad, la parte técnica estaba haciendo el levantamiento de esa 
información, en el momento no está en su totalidad, ni tampoco sé cuál es el avance porque no 
me han entregado porque no me han entregado información sobre el caso, porque era una tarea 
que tenía el grupo.  
 
 Existe manual de funciones para los miembros del grupo de desarrollo 
 
Existe el manual de funciones, existe un manual de obligaciones, además que existe un 
manual de los compromisos que tiene que tener cada funcionario de registro y control de acuerdo 
a su perfil, me refiero, el técnico tiene unas funciones o un compromiso diferente al tecnólogo, y 
lo mismo que diferentes al profesional, cada uno tiene una distribución de funciones, unos 
compromisos, también dependiendo del nivel si es zonal o a nivel local. 
 
 Como se hace el seguimiento a los productos programados en el plan de trabajo del grupo 
de desarrollo 
 
“El jefe Líder del grupo, envía un plan de trabajo, entre las dos personas que hacen los 
desarrollos, entregan los resultados, en el servidor de pruebas se hace una verificación del 
objetivo inicial del enlace o del desarrollo y si este cumple, se autoriza para subirlo a producción. 
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Las pruebas iniciales las hacen los mismos desarrolladores, el coordinador verifica que cumpla 
con el objetivo por el cual se le solicitó. 
 
 Existe un control de requerimientos y tiempos de respuesta 
 
Existe un control de requerimientos y tiempos de respuesta, que está dentro del plan de 
trabajo que envía la parte técnica, esta información si ellos tienen su estructura en una hoja 
electrónica, donde le da la prioridad a cada uno de los requerimientos y se les coloca un tiempo a 
los resultados. 
 
Se presentan varias dificultades en relación con el cronograma inicial, por ejemplo, se tiene 
que estar entregando y soportando información a las demás unidades tanto académicas como 
administrativas, donde la información que solicitan es una información inmediata que lleva algún 
tiempo en clasificarla y entregarla a la unidad que hace la solicitud y por esta razón puede 
presentar un retraso en las actividades programadas inicialmente por el grupo.  
 
Para la entrega de la demás información y documentos requeridos para el proceso de 
recolección de información el Coordinador Nacional, aclara sobre un oficio que debe ser firmado 
por el director de proyecto o el Líder del programa, con el fin de cumplir y tener el control de 
entrega de la información. 
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7.1.3. Entrevista a cada uno de los desarrolladores 
 
Se realizaron entrevistas a cada uno de los desarrolladores para conocer sus necesidades y 
opiniones, ellos dieron su opinión y se consolidaron las respuestas en la siguiente tabla, con el fin 
de definir conceptos e identificar los problemas en conjunto. 
 
Tabla 2. Resultados Entrevista Grupo de Desarrollo de RyC 
 
No. Preguntas Análisis de Resultados 
1 
Cuáles son sus funciones en 
la oficina de Registro y 
Control 
 Desarrollo de aplicaciones y mejoramiento 
del aplicativo 
 Gestión proceso de Grados 
 Gestión proceso de Convenios 
 Administración de módulos inscripción, 
matriculas, Formador de Formadores 
  Gestionar proceso saber pro 
 Gestionar proceso icetex. 
2 
Existe normativa específica 
para las actividades propia 
del área 
Manual de funciones para los funcionarios de la 
Unidad de RyC 
 
3 
   Si existe normativa, donde 
se puede consultar  Archivo de registro y control 
 
 
4 
Que dificultades ha 
encontrado en el desarrollo 
de sus actividades 
 
 Tiempo de respuesta 
 Acumulación de solicitudes 
 Trabajos paralelos 
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No. Preguntas Análisis de Resultados 
5 
Quien supervisa sus 
actividades 
Coordinador Nacional de RyC  
Gerente de innovación y desarrollo tecnológico 
 
6 
Los tiempos de entrega se 
cumplen según los planes de 
trabajo. Porqué 
No se cumplen tiempos de entrega según plan de 
trabajo 
 
7 
 Con que Dependencias 
requiere comunicación 
directa para el desarrollo de 
sus actividades 
Rectoría 
Vicerrectoría 
Gerencias 
Escuelas 
Egresados 
Unad Florida 
8 
Podría describirme con un 
ejemplo el proceso de inicio 
a fin para la entrega de un 
producto a su cargo 
 
Radicación de solicitud 
Asignación de tarea 
Desarrollo, ejecución 
Prueba del producto 
Visto bueno del jefe inmediato 
Producción o entrega de informe 
9 
Cuáles son los canales de 
comunicación utilizados para 
dar respuesta a los 
requerimientos 
 
 Correo institucional 
 Teléfono 
 Skype 
 Personal 
 Oficios 
 Necesidades encontradas en el desarrollo de 
actividades 
10 
Existe un control de 
requerimientos y tiempos de 
respuesta 
Tiempo establecido por la Universidad para 
respuesta de solicitudes 5 días hábiles, para 
desarrollos dependiendo las necesidades 
11 
Que le gustaría que 
implementaran para mejorar 
el desarrollo de las 
actividades en el grupo de 
desarrollo de la Unidad de 
Registro y Control. 
 
 Fijar procedimientos claros 
 Tiempos de radicación y filtro de solicitudes  
 Actualización de documentación 
 Estandarización de código 
 Control de cambios 
 Versiona miento de código fuente 
 Versiona miento de manuales y módulos 
 
Tabla 2. Resultados de entrevistas a los desarrolladores. 
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7.2. Análisis de Procesos 
 
En la segunda fase, después de la recopilación de la información, se realiza un análisis de 
las actividades y funciones de cada uno de los funcionarios que hacen parte del grupo de 
desarrollo tecnológico de Registro y Control, con el fin de identificar las rutas correspondientes a 
los requerimientos y los proyectos asignados al grupo, los tiempos de respuesta y las demás 
funciones asignadas. 
  
7.2.1. Actividades propias del grupo de desarrollo de la oficina de registro y 
control. 
 
Una vez realizado el proceso de entrevista al administrador de la plataforma tecnológica 
de Registro y Control, quien explicó de forma general el surgimiento y propósito del grupo de 
desarrollo, la importancia y su funcionamiento. Desde el 2006 fue desarrollado el software 
Edunat, para el cual desde la oficina de Registro y Control empezó a realizar sus propios 
desarrollos, a medida que las políticas y directrices institucionales se iban actualizando. Lo 
anterior con el fin de acoplar todo el modelo a los diferentes ambientes académicos-sociales con 
los que cuenta la institución y que requieren adaptaciones permanentes. 
 
Al iniciar con el desarrollo de la aplicación se identificó la necesidad de tener una 
solución específica  y única para la UNAD, fue entonces cuando se determinó la creación de la 
herramienta como un desarrollo de última tecnología que fuera adaptable, personalizable y 
escalable. El resultado del análisis realizado fue una aplicación web desarrollada con arquitectura 
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LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP). Así mismo, a partir del año 2014 Registro y Control 
empezó a ser parte de la GIDT (Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico), ya que es 
importante para el desarrollo de los procesos el apoyo del área correspondiente a las tecnologías, 
de igual forma, en Registro y Control se estableció todo un equipo de desarrollo de la 
herramienta, liderado por dicha gerencia, debido que, al tratarse de un proceso misional es 
autónomo en las mejoras  realizar con base en las directrices y los cambios requeridos que 
impactan directamente en el usuario final. 
Figura 8: Ruta de actividades del grupo de desarrollo de la oficina de Registro y Control 
 
Figura 8. Ruta de actividades del grupo especializado en Desarrollo de RyC. 
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En aras de mejorar la plataforma tecnológica de Registro y Control, el equipo de 
desarrollo, hace una evaluación de procesos y proyectos para dar pertinencia y viabilidad a estos, 
siguiendo una ruta de actividades determinadas así: 
 
1. Levantamiento de necesidades, con base en: 
 
 Lo que se ha detectado en el año inmediatamente anterior. 
 Requerimientos que los entes de control solicitan, por ejemplo, el Ministerio de 
Educación Nacional, cambio el modo de reporte de información al SNIES. 
 Falencias que se detectan durante el desarrollo de las actividades. 
 
2. Se hace un listado y posibles desarrollos a realizar. El equipo desarrollo se encarga de 
listar en orden de prioridad, evalúan cada uno con base en la complejidad y en la 
urgencia, a menor complejidad y mayor urgencia la prioridad sube. 
 
3. Se tiene en cuenta las decisiones y lineamientos internos que se den, y los requerimientos 
propios de registro y control en los centros y sede nacional si perder el enfoque. 
 
4. Se realiza un cuadro de propuestas y desarrollos de la herramienta, se divide en cinco 
estados, análisis, desarrollo, prueba, verificación y producción. El Análisis desarrollo y 
pruebas dependen del desarrollador, Verificación es generado por el coordinador de RyC 
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y líder de la plataforma de RyC. Producción se hace el lanzamiento del desarrollo, se 
empieza a usar bien sea a nivel nacional o directamente. 
 
5.  Revisión y aprobación de los requerimientos, es realizada por el Coordinador Nacional 
de RyC, previa entrega del plan de desarrollo anual, en el cual se presentan actividades y 
prioridades para trabajar durante el año. 
 
6. La evaluación de este plan de trabajo es evaluada al inicio de las actividades y al 
finalizar. 
 
7. Seguimiento al cumplimiento de las actividades se hacen reuniones mensuales, 
trimestralmente se hace la programación de estas reuniones, se genera el seguimiento del 
cumplimiento, realimentación de las actividades que se están realizando y evaluar 
cambios que surjan a raíz de los proyectos realizados. 
 
8. Se genera la documentación de los desarrollos finalizados, documento de control de 
cambios, dos manuales, de usuario y técnico. 
 
 
9. Se manejan Bitácoras de las mejoras o modificaciones realizadas, los documentos no 
están registrados en el sistema integrado de gestión de la UNAD, por la necesidad de 
seguridad de la información, documentos confidenciales, no todo lo que se hace debe 
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estar documentado, solamente se documenta lo que se hace repetitivamente y a nivel 
nacional. 
 
Dentro de la programación de propuestas de desarrollos, se determinan tiempos en 
semanas para el desarrollo, el cual fluctúa mucho, adicionalmente debe cumplir otras actividades 
asignadas, del quehacer diario, por ser entidad pública se generan muchas visitas de auditoria, 
entes de control como ministerios, contraloría, procuraduría, entre otros, lo cual afecta el 
cumplimiento de los tiempos de los planes de mejora establecidos. Tratar de evaluar y prever eso 
es muy difícil.  
 
La programación se estima para hacer desarrollo medio tiempo y el otro medio tiempo 
para el dar cumplimiento a las otras actividades del área, pero por lo general estos tiempos no se 
cumplen y no hay seguimiento simplemente reajustes a las fechas.  
 
En cuanto a los requerimientos tecnológicos, por ser de software libre no son tan 
exigentes, estos son más de tipo físico. Cada vez que se generan nuevas actualizaciones y nuevos 
desarrollos, el sistema requiere memoria, disco duro, los cuales se realizan a la GIDT, dichos 
requerimientos se realizan antes de pasar a la etapa de desarrollo. 
 
7.2.2. Flujograma de los procesos y las actividades realizadas, las rutas y los 
procedimientos 
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De acuerdo a la organización de actividades, se diseña un flujograma, para identificar las 
rutas que actualmente se toman para dar respuesta a las solicitudes recibidas por la Unidad de 
Registro y Control, gestionadas por el grupo de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Diagrama de flujo, trámite de solicitudes a RyC Actual, Fuente: Propia 
 
Figura 9. Diagrama de flujo, trámite de solicitudes a RyC Actual. 
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7.3. Diseño de Procesos 
 
En la tercera fase del proyecto, se realiza la propuesta de identificación del grupo de 
desarrollo en la Unidad de Registro y Control y el organigrama de la oficina de Registro y 
control, como inicio del mejoramiento en la organización y control de los procesos y 
procedimientos a cargo de la Unidad. 
 
7.3.1. Organización de la información de Registro y Control 
 
 
De acuerdo a la información recopilada sobre las funciones del grupo de desarrollo, se 
pueden identificar necesidades en los procesos, las cuales se clasifican con un listado de 
requerimientos así: 
 
1. Unificación de la ruta de solicitudes 
2. Identificación y selección de los tipos de solicitudes 
3. Ciclo de vida de las solicitudes 
4. Matriz de análisis de desarrollos 
5. Estandarización de los procesos de desarrollo 
6. Control de tiempos de respuesta 
7. Documentación de la trazabilidad en las actividades realizadas por cada desarrollador 
8. Evaluación de resultados de los productos entregados. 
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Figura 10. Organigrama para RYC 
7.3.2. Organigrama para Registro y Control de la UNAD 
 
 
 
Se propone un organigrama para la oficina de registro y control, siguiendo la estructura 
del organigrama Institucional, teniendo en cuenta que este no se encuentra establecido en el 
sistema integrado de gestión. El objeto de esta propuesta es lograr que el grupo de desarrollo de 
la Unidad de registro y control tenga una identidad, en la Gerencia y en la Universidad, ya que 
cumple un papel importante en el cumplimiento del proceso de ciclo de vida del estudiante, 
depende en su gran mayoría de las actividades que allí se realizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Organigrama para RYC, Fuente: Propia 
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7.3.3. Modelo Organizacional para Registro y Control 
 
 
De acuerdo a las actividades realizadas por cada uno de los funcionarios de registro y 
control, se propone un organigrama que permite identificar jerárquicamente los funcionarios del 
grupo de RyC, y darle identidad al grupo de desarrollo tecnológico. 
 
 
Figura 10.  Modelo Organizacional para el Área de Registro y Control 
Figura 11.  Modelo Organizacional para el Área de Registro y Control. 
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7.3.4. Organización de actividades según su naturaleza 
 
 
Las solicitudes o requerimientos recibidos para el grupo de desarrollo se dividen en tres 
grupos principales de acuerdo a su naturaleza: 
 
1. Desarrollos: 
a.  Nuevos desarrollos 
b. Mejoras al aplicativos 
c. Mantenimiento correctivo y preventivo. 
 
2. Gestión de la Información: 
a. Datos estadísticos 
b. Entrega de información detallada y específica 
 
3. Administración de Edunat 
a. Proyección de Matricula 
b. Proceso de novedades 
c. Sincronización de Notas 
d. Grados 
e. Saber Pro 
f. Bachillerato  
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7.4. Ejecución de Procesos 
 
Buscando la implementación de los procesos y procedimientos para el grupo de 
desarrollo, es necesario verificar que se cumplan los estándares de calidad y de funcionalidad, 
siguiendo el sistema de gestión de calidad de la UNAD y la norma ISO 9001 versión 2015. 
Revisando los procesos y procedimientos a los cuales involucra directamente la Unidad de 
Registro y Control se puede identificar con claridad para la elaboración de una propuesta la cual 
se describe en esta sección, teniendo en cuenta que para la comprobación de la arquitectura y 
marco de trabajo se utiliza BPM para el diseño y optimización de los procesos. 
 
Después de analizar el flujograma y de acuerdo a la descripción y análisis de las 
funciones y actividades desarrolladas por cada uno de los actores en el proceso de gestión de la 
información de estudiantes y ciclo de vida del estudiante, se realiza el modelo de los 
procedimientos que se documentarían para las actividades desarrolladas por el grupo de 
desarrollo, las cuales estarán dentro de un subproceso denominado “Gestión de servicios de 
información en registro y Control”. 
 
De acuerdo a los grupos de actividades que se denominaron, se determinan tres 
procedimientos los cuales corresponden a: 
 
1. Gestión de actividades para desarrollos 
2. Gestión de actividades para la gestión de informes 
3. Gestión de actividades para la plataforma e-dunat 
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El sub proceso “Gestión de servicios de información en registro y Control, se caracteriza 
por administrar las herramientas y la plataforma para la gestión de la información por parte del 
grupo de desarrollo, a cargo de la Unidad de Registro y Control, brindando las condiciones 
administrativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de matrícula, gestión 
de información y en general, para el ciclo de vida del estudiante. 
 
El proceso inicia con la programación académica para los diferentes programas ofertados 
por la Universidad, continua con la gestión de la información de los estudiantes, para dar 
respuesta a los requerimientos de los entes reguladores, de las Unidades internas, Estudiantes y 
Aspirantes, y finaliza con el trámite requerido para grado.  
 
Las entradas para este sub proceso, son las solicitudes de desarrollo, de información o de 
gestión en la base de datos, los cuales se clasifican entre los tres procedimientos descritos a 
continuación. Estos procedimientos permiten organizar y hacer seguimiento a cada una de las 
actividades realizadas en el grupo de desarrollo, con el fin de que los procesos lleguen a cumplir 
el objetivo en los tiempos estipulados. 
 
7.4.1. Procedimiento de gestión de actividades para desarrollos  
 
La propuesta para el grupo de desarrollo en registro y control de la Unad, corresponde a la 
gestión de solicitudes, seleccionando, registrando y evaluando la viabilidad, este modelo permite 
implementar los puntos de control y cumplimiento en las actividades realizadas, la evaluación de 
tiempos de respuesta y la mejora continua. 
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Figura 12. Modelo de procedimiento para la gestión de desarrollos, Fuente: Propia 
 
7.4.1.1. Recepción de la solicitud 
 
El funcionario recibe la solicitud mediante el diligenciamiento del FORMATO DE 
SOLICITUD el cual tendrá como objetivo la clasificación de la información existente bajo 
referencias específicas y detalladas del requerimiento permitiendo al sistema pasar a la fase de 
asignación de caso según los ítems por identificar. 
 
Dichos ítems buscan agilizar el proceso y así mismo llevar una estadística real del tipo de 
requerimientos que llegan a la oficina de RYC y deben ser gestionados por el grupo de 
desarrollo. 
 
Figura 12. Modelo de procedimiento para la gestión de desarrollos 
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7.4.1.2. Requerimiento del sistema 
 
Para las actividades de desarrollo, es necesario verificar los requerimientos del sistema, 
teniendo en cuenta que Moodle es la plataforma base para los proyectos de desarrollo que se 
realizan en la Unidad de Registro y Control, se presenta un matriz de requerimientos y 
funcionalidad del framework, frente a las fases implícitas del sistema de gestión. 
 
Tabla 3. Listado de características de Moodle para la evaluación de requerimientos 
Moodle 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
Sistema operativo Indep. 
Servidor Web Apache MS IIS 
Base de datos 
MySQL SQL S. 
Oracle 
Licencia Libre 
Lenguaje de programación PHP 
Instalación vía Shell No 
SEGURIDAD 
Aprobación del contenido Sí 
Verificación de email Sí 
Granularidad privilegios Sí 
Autenticación Kerberos No 
Autenticación LDAP C.G 
Historial de login Sí 
Registro de auditoria Sí 
Compatibilidad ssl Sí 
Login ssl C.G 
Páginas ssl C.G 
Captcha C.G 
Versionado Sí 
SOPORTE 
Certificación Lim 
código para nuevos plugins Sí 
Formación comercial Sí 
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Soporte comercial Sí 
Formación comercial Sí 
Comunidad de ayuda Sí 
Ayuda online Sí 
API para desarrollar extensiones Sí 
Foro públicos Sí 
Listas de correos públicas Sí 
Manuales comerciales Sí 
Ayuda de profesionales Sí 
Conferencia para usuarios Sí 
 
Tabla 3. Listado de características de Moodle para la evaluación de requerimientos – Fuente - UML 
 
En esta parte se evalúa si la plataforma cumple con los requisitos para que el desarrollo 
efectúe el objetivo esperado, enfocándose a impulsar el uso de todos los recursos ofrecidos por el 
sistema. De igual manera, se realiza el análisis de desarrollo teniendo en cuenta el tiempo de 
vida, versionamiento, utilidad y servicios, lo cual permite definir el alcance. 
 
La gestión y mantenimiento se enfoca en analizar la gestión que hace el grupo al 
desarrollo para dar una total satisfacción a las funciones ofrecidas por el proyecto de software, 
con el objeto de determinar si el proyecto o desarrollo es viable y cumple con los parámetros 
básicos, para que este sea enviado a la etapa de ejecución. 
 
7.4.1.3. Asignación de roles y definición de soluciones 
 
Después de la selección de los requerimientos y previo conocimiento de los perfiles de 
cada uno de los miembros del equipo, se evalúan con el fin de determinar el perfil adecuado para 
desarrollar las tareas pendientes. Tomando como condicional la VIABILIDAD DE LA 
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SOLICITUD en caso de ser positiva se continuará con el proceso de lo contrario se procederá a 
dar la respuesta. 
 
Esta asignación tendrá a cargo de cada profesional el inicio de la ejecución tomando 
como base cuatro factores   básicos: 
 
1. Identificación temprana de procedimiento  
2. Requerimientos internos en la universidad para solución del caso 
3. Definición de un tiempo de respuesta en el sistema 
4. Asignación de prioridad del caso  
 
La información será diligenciada en el formato de ejecución de caso para futuras 
correcciones o modificaciones, dicho formato incluye parte del seguimiento y evaluación de cada 
proceso. La selección de soluciones, la definimos en este punto como un control, el cual tiene 
entradas y salidas, como pruebas de caja blanca y negra, hablando en terminos de desarrollo.  
 
Las entradas serian: Analisis del Estado del arte, aquí se tendra en cuenta si ya hay algun tipo 
de documentacion, o descripcion del proyecto, esto se aplican si en el momento de ver el estado 
del arte hay algun tipo de cambio de personal o personas directamente relacionadas con el 
proyecto.  
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Utilizando las buenas practicas el personal dejara una documentación utilizando los 
protocolos existentes, se puede delegar procesos de documentacion por medio de UML. (ver 
anexo 1, 2, 3 ,4).  Teniendo en cuenta que esto puede ir variando con el estado del desarrollo y de 
la idea inicial, si no se ha tenido en cuenta todas las variables para el alcance final. 
 
Se revisa si hay un marco teorico o antecedentes, de personas u organizaciones que 
trataron de lograr el mismo objetivo, con casos de éxito o fracaso. El manejo de la 
documentacion se debe basarse en las tablas acordes a la etapa de cada procedimiento con el fin 
de tener un control y claridad sobre cada uno de los eventos realizados cada etapa  (ver anexos 
5,6). 
 
7.4.1.4. Seguimiento y fechas de corte del proceso 
 
Una vez elaborado y documentado este proceso en el formato correspondiente a 
seguimiento y verificación, se colocará según la fecha asignada de entrega y prioridad a cada 
caso en un listado para revisión y observación de la evolución del mimo este estará en días de 
cortes pre establecidos con el fin de dar un tiempo prudente a soluciones, correcciones y 
modificaciones antes de la fecha máxima estipulada de entrega. Según sea el caso pasará a banco 
de prueba o se devolverá a la etapa anterior. Sea cual sea el rol, se deben seleccionar uno por 
uno, los especialistas en cada rama del proyecto, y de la solución escogida. (ver anexos 7,8) 
 
7.4.1.5. Servidor de Pruebas 
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El proceso que ha sido supervisado y en que el desarrollador ha finalizado su etapa de 
ejecución será colocado en el banco de prueba para su presentación, verificación y aprobación. Si 
este proceso no es aceptado se cargará nuevamente a la etapa de ejecución de soluciones. Si el 
proceso por el contrario es aceptado será cargado en el banco de producción etapa continua. 
 
7.4.1.6. Evaluación final y resultados 
 
Si el caso ha tenido el procedimiento adecuado y la solución correspondiente, será 
cargado como caso finiquito y listo para respuesta al usuario. 
 
7.4.2. Procedimiento de gestión de actividades para la información 
 
Figura 13. Modelo de procedimiento para gestión de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  Modelo de procedimiento para gestión de información, Fuente: Propia 
 
Figura 13. Modelo de procedimiento para gestión de información en Bizagi 
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En este modelo se presenta el procedimiento y tareas requeridas para las actividades de 
gestión de la información administrada y generada por el grupo de desarrollo de registro y 
control. 
 
7.4.2.1. Recepción de la solicitud 
 
Al llegar un requerimiento se tomará registro del mismo permitiendo tener información 
básica, detallada y concreta del caso con respecto al tratamiento que debe dar y así dar inicio al 
proceso correspondiente, es necesario el diligenciamiento del formato con la descripción 
completa y detallada. 
 
7.4.2.2. Asignación de Roles 
 
Una vez la información está documentada en los formatos se asignara al especialista 
adecuado quien será el responsable de dar inicio al proceso y respuesta a la entidad o unidad 
correspondiente. 
 
7.4.2.3. Viabilidad 
 
Dentro de la asignación de roles se busca que el funcionario estudie la solicitud con el fin 
de revisar la viabilidad del requerimiento, las posibles soluciones y la evaluar el tipo de respuesta 
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que se debe realizar a dicha solicitud, en caso de que la solicitud no sea viable será direccionado 
a la elaboración de respuesta y por tanto a cierre del caso. 
 
7.4.2.4. Definición de la solución 
 
Bajo la información recopilada en los pasos anteriores se buscará definir en esta etapa el 
tipo de acciones a tomar con el fin de responder en el menor tiempo posible al requerimiento, por 
tanto en esta etapa se asignara la fecha de entrega del mismo, recursos internos para dicho 
objetivo y solicitudes adicionales en caso de ser necesarias. 
 
7.4.2.5. Evaluación de requerimientos 
 
Una vez definida la solución o modo de operación ante el requerimiento, el encargado 
buscará los recursos internos y gestión a la solicitud de los mismos, cumpliendo con los registros 
en los formatos establecidos. 
 
7.4.2.6. Generación de respuesta 
 
En esta fase el producto ya está listo para ser entregado o enviado a la Unidad 
correspondiente, el cual debe ser registrado en los soportes de seguimiento de las tareas 
asignadas a cada uno de los desarrolladores. 
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7.4.2.7. Ejecución de evaluación 
 
Después que la respuesta a la solicitud es enviada, se requiere evaluar el tiempo, los 
recursos y las inconsistencias presentadas durante el proceso. Igualmente aplicar evaluación en la 
conformidad o no conformidad por parte de los usuarios. 
 
7.4.3. Procedimiento de gestión de actividades para la administración de la 
plataforma en RyC 
Figura 14. Modelo de procedimiento para gestión de la plataforma, Fuente: Propia 
 
Para el proceso de gestión de las actividades de administración de la plataforma, como son 
requerimientos y tareas directamente dependientes de la programación académica de la 
Universidad, su gestión es simple, pero requiere que se registren las tareas y las respuestas con el 
Figura 14. Modelo de procedimiento para gestión de la plataforma 
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fin de poder evaluar las asignaciones y los posibles cambios si se identifican falencias en el 
proceso en cuanto al cumplimiento de tiempos o requisitos. 
 
Este modelo cuenta con tareas muy similares a los dos procesos anteriores, se caracteriza por 
el seguimiento minucioso al cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos. 
 
7.4.3.1. Recepción de requerimiento 
 
El funcionario recibe la solicitud mediante el diligenciamiento del FORMATO DE 
SOLICITUD o en la reunión periódica del grupo de desarrollo, en el cual tendrá como objetivo 
la clasificación de la información existente bajo referencias específicas y detalladas del 
requerimiento. 
 
Dichos ítems buscan agilizar el proceso y así mismo llevar una estadística real del tipo de 
requerimientos que llegan a la oficina de RYC y deben ser gestionados por el grupo de 
desarrollo. 
 
7.4.3.2. Asignación de roles  
 
Después de la elaboración del plan de trabajo de acuerdo a la programación académica, la 
asignación para la administración de módulos es asignada a cada uno de los desarrolladores con 
el fin de determinar quien realizará los cambios y modificaciones, teniendo el orden de los 
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procesos y las fechas establecidas, como en el procedimiento de desarrollos, la información será 
diligenciada en el formato de ejecución de caso para seguimiento y evaluación de cada proceso.  
 
7.4.3.3. Envió de Respuesta  
 
El proceso que ha sido supervisado y en que el desarrollador ha  finalizado su etapa de 
ejecución será registrado y entregado por medio de un comunicado oficial, que permita hacer 
verificación y aprobación.  
 
7.4.3.4. Evaluación final y resultados 
 
Si el caso ha tenido el procedimiento adecuado y la solución correspondiente, será 
cargado como caso finiquito y listo para respuesta al usuario. 
 
7.5. Monitorización y Análisis 
 
Bizagi nos permite evaluar los procesos, en cuanto a la validación del proceso, análisis de 
tiempo, análisis de recursos o análisis de calendario, donde se asignan tiempos, valores y 
probabilidades de ocurrencia de los casos, para poder determinar el progreso que tendría la 
actividad y los resultados obtenidos, por medio de una tabla de resultados, que identifica en 
detalle todos los factores que afectan el proceso. 
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7.5.1. Análisis para la gestión de la información 
 
7.5.1.1. Validación del proceso para la gestión de la información 
 
 
La validación del proceso, me permite comprobar si el modelo cumple con el objetivo, 
para esta comprobación se tiene en cuenta el promedio de solicitudes que al mes se reciben ya 
que uno de las metas es que los tiempos de respuesta sean no mayor a 5 días, el simulador me 
permite identificar que en un tiempo de 30 días se reciben un promedio de 20 solicitudes donde 
llegan a su fin satisfactoriamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Simulación de validación del proceso en Bizagi. Fuente Propia 
 
 
Figura 15. Simulación de validación proceso de gestión de información 
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Tabla 4. Tabla de resultados validación de proceso para la gestión de información 
 
NOMBRE TIPO INSTANCIAS COMPLETADAS 
Gestión de Información Proceso 20 
NoneStart Evento de inicio 20 
Recepción de Solicitud Tarea 20 
viabilidad Compuerta 20 
Definición de solución Tarea 17 
Elaboración de respuesta  Tarea 3 
Asignación de roles Tarea 20 
Evaluación de requerimientos Tarea 20 
Ejecución de la solución Tarea 20 
Evaluación y aprobación Compuerta 20 
NoneEnd Evento de Fin 20 
Mejoras de gestión Tarea 0 
Generar respuesta Tarea 17 
 
Tabla 4. Tabla de resultados Simulación de procesos en Bizagi, validación de procesos.  Fuente: Bizagi 
 
El simulador de Bizagi, arroja un informe correspondiente a la tabla de resultados de las 
instancias completadas en el proceso, dentro de los parámetros establecidos, se dejan porcentajes 
de viabilidad de 80% viables y 20% con respuesta negativa. 
 
7.5.1.2. Análisis de tiempos para la gestión de información 
 
Para la gestión de información se asignan tiempos a cada una de las actividades del 
modelo, teniendo en cuenta los tiempos que actualmente pueden tardar, igualmente se 
determinan porcentajes de viabilidad entre 80% y 20%, con el fin de dar respuesta a las 
solicitudes dentro de las fechas establecidas por la entidad.  
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Figura 16. Análisis de tiempo para gestión de información 
 
 
Figura 16. Análisis de tiempo para gestión de información en Bizagi. Fuente Propia 
 
En la tabla de resultados podemos identificar que, para un total de 20 solicitudes, el 
proceso se ejecutaría en 27,05 días, con un tiempo promedio de 1,35 días, lo que indica que 
cumple el tiempo máximo promedio que se proyectó. Con un tiempo mínimo de respuesta de 1 
día, y un tiempo máximo de 15 días. 
 
Tabla 5. Resultados de análisis de tiempo para la gestión de información 
 
Nombre Tipo 
Instancias 
completadas 
Instancias 
iniciadas 
Tiempo 
mínimo (d) 
Tiempo 
máximo (d) 
Tiempo 
promedio (d) 
Tiempo 
total (d) 
Gestión de Información Proceso 20 20 0,5 4,3 1,4 27,0 
NoneStart Evento de inicio 20           
Recepción de Solicitud Tarea 20 20 0,0 0,0 0,0 0,1 
viabilidad Compuerta 20 20         
Definición de solución Tarea 17 17 0,1 0,1 0,1 1,4 
Elaboración de respuesta  Tarea 3 3 0,5 0,5 0,5 1,5 
Asignación de roles Tarea 20 20 0,0 0,0 0,0 0,8 
70  
 
Evaluación de 
requerimientos Tarea 61 61 0,1 0,1 0,1 7,6 
Ejecución de la solución Tarea 61 61 0,2 0,3 0,3 15,3 
Evaluación y aprobación Compuerta 61 61         
NoneEnd Evento de Fin 20           
 
Tabla 5. Resultados de análisis de tiempo para la gestión de información en Bizagi. Fuente Bizagi 
 
 
 
7.5.1.3. Análisis de uso de recursos para la gestión de información 
 
Para el análisis de recursos no se tienen en cuenta los costos, solamente el recursos 
humano requerido para el cumplimiento en cada una de las actividades programadas, donde los 
tiempos y la viabilidad de respuesta ya han sido asignadas obteniendo los resultados de la 
siguiente figura y la tabla correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Análisis de uso de recursos para la gestión de información simulación Fuente: Bizagi 
 
Figura 17.  Análisis de uso de recursos para la gestión de información 
71  
 
Tabla 6. Tabla de resultados uso de recursos para la gestión de información 
 
Recurso Uso 
Costo fijo 
total 
Costo unitario 
total 
Costo 
total 
Desarrollador 60,99% 0 0 0 
Administrador de la BD 6,99% 0 0 0 
Coordinador Nal RyC 13,26% 0 0 0 
Apoyo Conceptual 0,05% 0 0 0 
Administrador Plataforma 0,00% 0 0 0 
 
Tabla 7. Resultados del uso de recursos humano para la gestión de información. Fuente: Bizagi 
 
 
Por cada uno de los integrantes del equipo se identifica el porcentaje de uso, lo que nos 
permite analizar si las cargas laborales son equilibradas o requieren ajustes en la asignación de 
tareas. En la gestión de información todos participan siendo los desarrolladores los más 
requeridos en este proceso. 
 
7.5.2. Análisis para la administración de la plataforma 
 
 
7.5.2.1. Validación del proceso para la administración de la plataforma 
 
 
Para el procedimiento correspondiente a la administración de la plataforma, se realiza la 
validación en el simulador de bizagi, donde se asignan un promedio de 200 solicitudes, teniendo 
en cuenta la cantidad de solicitudes que se reciben al mes a nivel nacional. Este con un 
porcentaje del 80% viable y 20% negativas, arrojando los datos que se definen en la tabla de 
resultados. 
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Figura  Validación del proceso para la administración de la plataforma. Fuente propia 
 
 
7.5.2.2. Análisis de tiempos para administración de la plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Análisis de tiempos para la administración de la plataforma. Fuente: Bizagi 
 
Figura 19. Análisis de tiempos para la administración de la plataforma 
Figura 18. Validación del proceso para la administración de la plataforma 
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Para el procedimiento de administración de la plataforma, se asignan a cada una de las 
actividades los tiempos promedios que tardarían en cumplirse, con un total de 200 solicitudes, 
donde el simulador nos muestra que las solicitudes fueron tramitadas en su totalidad. Igualmente 
como el proceso anterior, se asignan los porcentajes de probabilidad de respuesta positiva entre 
80% SI y 20% con respuesta de no ser gestionada y envió de respuesta negativa. Se pueden 
generar las tablas de resultados, las cuales nos permiten identificar los tiempos de cada una de las 
actividades, que en la figura los presenta en cada una, donde coincide el total de entradas con el 
total de salidas, lo que indica que en los tiempos establecidos el procedimiento cumple con lo 
propuesto. 
 
7.5.2.3. Análisis de uso de recursos para la administración de la plataforma 
 
 
En la simulación realizada para analizar el uso de recursos humanos en el procedimiento 
de administración de la plataforma, intervienen todos los integrantes del grupo de desarrollo y 
adicional los funcionarios de apoyo conceptual,  como se evidencia en la tabla 8. 
 
 
Tabla 7. Tabla de resultados análisis de recursos para la administración de la plataforma 
 
Recurso Uso 
Administrador BD 99,49% 
Desarrollador 50,00% 
Coordinador RyC 1,02% 
Administrador Plataforma 100,00% 
Apoyo Conceptual 14,24% 
 
Tabla 8. Tabla de resultados análisis de recursos para la administración de la plataforma Fuente: Bizagi 
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Figura 20. Análisis de uso de recursos para la administración de la plataforma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.  Análisis de uso de recursos para la administración de la plataforma Fuente: Bizagi 
 
 
 
En los resultados obtenidos, se puede identificar que se cumplen las tareas en los tiempos 
establecidos, pero el administrador de la base de datos está en uso en un 99%, lo que permite 
concluir una sobre carga de actividades teniendo en cuenta los demás procedimientos a realizar. 
 
7.5.3. Análisis para la gestión de desarrollos 
 
7.5.3.1. Validación de procesos en la gestión de desarrollos 
 
 
Para el procedimiento de gestión de desarrollos, se tiene en cuenta el plan  de trabajo 
programado al inicio de año, con el objetivo que estos desarrollos sean puestos en producción 
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antes de finalizar el año, donde el modelo nos muestra que las actividades programadas en los 
tiempos establecidos si se cumplen, asignando un año de tiempo para 20 instancias evaluadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21.  Validación de procesos en la gestión de desarrollos. Fuente: Bizagi 
 
7.5.3.2. Análisis de tiempos en la gestión de desarrollos 
 
Para la gestión de desarrollos, como en los anteriores procedimientos, se asignan tiempos 
promedio a cada una de las actividades y se asigna un porcentaje de viabilidad del 70%  y el 30% 
respuesta negativa a las solicitudes de desarrollos. Este procedimiento se evalúa para un tiempo 
total de un año, ya que los desarrollos requieren más tiempo en su gestión. Se asignan un total de 
20 desarrollos en promedio para gestionar en un año, donde los resultados en el simulador 
muestra un tiempo total de 312,64 días cumpliendo con todas las iteraciones correspondientes. 
 
Figura 21. Validación de procesos en la gestión de desarrollos  
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Figura 22. Análisis de tiempos para la gestión de desarrollos. Fuente: Bizagi 
 
7.5.3.3. Análisis de uso de recursos para la administración de la plataforma 
 
El uso de recursos humano para este procedimiento, en el cual no todos los funcionarios 
participan se simula con un total de desarrollos promediados anualmente, igualmente la 
asignación de tiempos para cada una de las actividades a realizar por cada uno de los 
funcionarios, teniendo en cuenta la naturaleza de cada actividad y el tiempo que esta requiere en 
promedio. En este análisis se puede identificar que los recursos humanos actualmente son 
requeridos en un 99,9% para algunos procedimientos, esto nos permite concluir que es necesario 
por parte de los directivos, evaluar ajustar en recursos, distribución de tiempos y actividades para 
que se tomen las medidas pertinentes y los procedimientos cumplan los objetivos inicialmente 
trazados.  
 
Figura 22. Análisis de tiempos para la gestión de desarrollos 
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Figura 23. Análisis de uso de recursos para la gestión de desarrollos Fuente: Bizagi 
 
El simulador genera la tabla de resultados para este procedimiento, permitiendo el 
análisis de uso del recurso humanos, en donde se cumplen los tiempos y la respuesta a las 
solicitudes con respecto a lo proyectado, pero este uso está siendo alto con relación a la gestión 
de las demás actividades programadas. 
 
Tabla 8. Tabla de resultados de uso de recursos para la gestión de desarrollos 
 
Recurso Uso 
Administrador BD 99,49% 
Desarrollador 50,00% 
Coordinador RyC 1,02% 
Administrador Plataforma 100,00% 
Apoyo Conceptual 14,24% 
 
Tabla 8. Tabla de resultados de uso de recursos para la gestión de desarrollos. Fuente: Bizagi 
 
Figura 23. Análisis de uso de recursos para la gestión de desarrollos 
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Finalizando con la aplicación y ejecución de las fases del BPM, damos cumplimiento a 
los objetivos propuestos, en la fase uno por medio de las técnicas de investigación se logra 
construir un estado del arte que me permita identificar y organizar las actividades propias del 
grupo de desarrollo y gestión de la información de la oficina de RyC, así como también 
determinar las características, lo anterior ya que se logra identificar y organizar las actividades 
entre los que componen el grupo, organizar e identificar las diferentes actividades que se realizan 
y asignar los controles necesarios para el seguimiento y cumplimiento de las actividades en los 
tiempos requeridos, con estos también se logran identificar las fallas para implementar 
correcciones y trabajar en el mejoramiento continuo. 
 
En la fase tres se cumple con el objetivo numero dos donde se hace el diseño de un 
modelo de gestión de procesos que permite mayor control y seguimiento a las actividades de 
RyC propias de los desarrollos y mejoramiento de la plataforma. El resumen y agrupación de las 
actividades permiten determinar cuántos procedimientos se realizar y diseñar el proceso con los 
diferentes formatos y puntos de control, dando un orden adecuado y lógico a las actividades y 
cumplimiento de las funciones propias del grupo de desarrollo. 
 
En la fase 4 y 5 se logran plantear las estrategias de control y revisión de los procesos y 
de las actividades realizadas por el grupo de desarrollo y gestión de la información de la oficina 
de registro y control, dando cumplimiento parcial al objetivo tres, donde por medio de los 
modelos diseñados se identifican con claridad las rutas que cada actividad debe tomar y los 
resultados registrados en los diferentes formatos. Teniendo en cuenta que la implementación no 
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se cumple debido a que el acceso al equipo de desarrollo en estos procesos requiere de permisos 
y otras instancias que no permiten llevar a cabo la implementación correspondiente, dejando 
como propuesta hábil este documento, que muestra la simulación de un modelo de gestión viable 
para dar cumplimiento y mayor control a las actividades, analizar y evaluar las actividades para 
encontrar las fallas y aplicar la mejora continua a los procesos. 
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 Conclusiones 
 
Una de las necesidades de las organizaciones, es el cumplimiento en los estándares de 
calidad, para lo cual se trabaja día a día en el mejoramiento continuo. Dentro de los 
procedimientos establecidos en la Unidad de Registro y Control, se identificaron falencias que 
pueden ser mitigadas con la implementación de un modelo de gestión de procesos, ya que le 
permite tener mayor control en el desarrollo de sus actividades, puesto que para algunas 
actividades realizadas no se tienen procedimientos establecidos. 
 
Debido a la gran cantidad de funciones y actividades realizadas por el grupo de desarrollo, la 
calidad en el servicio y cumplimiento en el tiempo de entrega no es óptimo, esto se determina 
con los análisis en las estadísticas de PQRs y las propias manifestaciones de los funcionarios, 
con la implementación de un modelo de gestión de procesos a estas actividades, se puntualizan 
con claridad las fallas presentadas y se logra mitigar las quejas y tardanza en los tiempos de 
respuesta. 
 
Una de las características del grupo de desarrollo, es el número de funcionarios que lo 
compone frente al funcionamiento y direccionamiento del manejo de la información de la 
Universidad en la oficina de registro y control, ya que la gran cantidad de información para un 
grupo pequeño debe ser controlada y una de las estrategias relevantes es la implementación de 
formatos y puntos de control para tiempos de respuesta. 
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Actualmente existen herramientas que permiten evaluar procesos y procedimientos en una 
organización, para una organización tan grande como la Unad, donde el acceso a los grupos de 
trabajo para la implementación y prueba de estrategias de control son limitados, el uso de 
herramientas de diseño de modelos de procesos, facilitan la evaluación de los procedimientos y 
permiten generar propuestas de mejoramiento continuo sin afectar o interrumpir la gestión. 
 
En muchas entidades la necesidad de crear nuevos grupos de trabajo se va generando por el 
crecimiento constante, para el caso de la Unidad de Registro y Control, a medida del crecimiento 
y fortalecimiento de la Universidad, las unidades que la componen deben crecer 
proporcionalmente, esto ocurre con el grupo de desarrollo tecnológico, que se ha venido creando 
y fortaleciendo con el crecimiento y mejoramiento en los procesos de la Universidad, aunque no 
es visible en la actualidad como un grupo con identidad independiente, su responsabilidad y 
función en la Universidad permite que llegue a ser un grupo importante y que no solamente 
requiere crecer en responsabilidad sino en recursos. 
 
 
  
82  
 
 Lista de referencias 
 
Club BPM, BPM Business Process Management – Gestión de Procesos de Negocio (2009) 
Apuntes BPM, Recuperado de: http://www.club-
bpm.com/ApuntesBPM/ApuntesBPM01.pdf 
 
EEM Consultores, Consultorías (2016) Página oficial. Recuperado de: 
http://eemconsultores.com/consultorias.html 
 
Garimella et Al. (2013). Introducción a BPM para Dummies. Capítulo 4: Las arquitecturas de 
negocio, de procesos y de gestión de BPM. Pág. 25-38 Recuperado el 22-abr-2016 de: 
http://hdl.handle.net/10596/8218 
 
Robledo Pedro, Libro Blanco sobre BPM - Gestión por Procesos (2012) Blogger. Recuperado 
de: http://pedrorobledobpm.blogspot.com.co/2012/06/alinear-la-estrategia-con-la-
gestion.html 
 
Herranz, J. (2011). Reflexiones estratégicas para abordar un Proyecto de BPM. El libro del BPM 
2011. (Pág: 103-114). Publicado por: Centro de Encuentro BPM, s.l. (Club BPM). 
Recuperado el 22-abr-2016 de: http://hdl.handle.net/10596/8210 
                
Jaimes Margy, Ramirez Dorys, Vargas Ana, Carrillo Gilberto. (Gestión tecnológica: conceptos y 
casos de aplicación. Gerenc. Tecnol. Inform. | Vol. 10 | N° 26 | Ene - Abr | pp 43 – 54. 
 
Garimella et Al. (2013). Introducción a BPM para Dummies. Capítulo 4: Las arquitecturas de 
negocio, de procesos y de gestión de BPM. Pág. 39-52 Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/10596/8212 
 
             
Garimella et Al. (2013). Definición de Business Process Management (BPM). BPM 
(GERENCIA DE PROCESOS DE NEGOCIO). Capítulo 5: La arquitectura tecnológica 
de BPM Pág. 39-52. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10596/8216 
 
             
Benghazi, K et Al. (2012). Introducción al Modelado de Procesos de Negocio. Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos Universidad de Granada. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/10596/8207 
 
83  
 
             
Flores Ana, Lavín José, Alvarez Edison. (2014). Buscando la excelencia educativa: Gestión de 
procesos académicos y administrativos en Instituciones Públicas de Educación mediante 
BPM. Markana, I+D+ingeniería. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/280732201_Buscando_la_excelencia_educativa
_Gestion_de_procesos_academicos_y_administrativos_en_Instituciones_Publicas_de_Ed
ucacion_mediante_BPM 
 
Zaratiegui, José Ramón. (1999). La gestión por procesos: su papel e importancia en la empresa. 
Octubre de 2016, de Fundación Dialnet Sitio web: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/R
evistaEconomiaIndustrial/330/12jrza.pdf 
 
Pedroza, Alvaro. (2001). Modelo para la gestión estratégica de la tecnología (get). 01 octubre 
2016, de Revista Universidad EAFIT Sitio web: 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/989/890 
 
 Zorrilla, Hernando.  (2002). La gerencia del conocimiento y la gestión Tecnológica. 
Universidad. 05/10/2016, de Biblioteca Virtual de Bibliotécnic Consultores Sitio web: 
http://www.bibliotecnic.org/archivos_biblioteca/doc38.pdf 
 
Ortiz Cantú. Sara, Pedroza Zapata. Álvaro R. (2006). ¿Qué es la gestión de la innovación y la 
tecnología (ginnt)?. journal of technology management & innovation © universidad de 
talca, 1, 2. recuperado de: http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/viewFile/rev1/327 
 
Arzola, Minerva1, D`Armas, Mayra. (2012). Análisis comparativo de los modelos de gestión 
para la innovación en las organizaciones empresariales. Octubre de 2016, de UNEXPO, 
vicerrectorado puerto ordaz. sitio web: 
http://www.poz.unexpo.edu.ve/postgrado/uct/descargas/xjornada/industrial/ii07.%20anali
sis%20comparativo%20de%20los%20modelos%20de%20gestion%20para%20la%20inn
ovacion.pdf 
 
Gerdewal, M. Tarek, (Nov 2014). Dinámica Empresarial de Gestión., vol. 4 Número 5, p12-35. 
24p.  Recuperado de:  
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2110/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ce47bcea-24f7-
436c-bacc-bb1775e36c40%40sessionmgr4009&vid=5&hid=4207 
 
Fernandez José. (2009). Gestión por procesos. Asociación Española para la calidad. Recuperado 
de: 
84  
 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=koSkh64nRb4C&oi=fnd&pg=PA13&dq=
modelos+de+gesti%C3%B3n+por+procesos&ots=7QTLzl7pQr&sig=QGwFL9dE3Pi8ug
e4wULEC59Uq_A#v=onepage&q=modelos%20de%20gesti%C3%B3n%20por%20proc
esos&f=false 
 
León Alberto, Nogera Dianelys, Hernandez A. (2002).  Relevancia de la Gestión por Procesos en 
la Planificación Estratégica y la Mejora Continua. Recuperado de: 
http://www.altagestion.com.co/boletines/mailing2015/redes_sociales/doc/0702_DOCUM
ENTO_RelevanciaGPP_20150708.pdf 
 
Zabaleta, Alonso Tejada.   (2003).Los modelos actuales de gestión en las organizaciones. 
Gestión del talento, gestión del conocimiento y gestión por competencias. Recuperado de: 
http://search.proquest.com/openview/cffb9d51f8d2a1627f2f7ee7ebfeb00f/1?pq-
origsite=gscholar 
 
Carrasco Juan. (2011). Gestión de procesos. Editorial Evolución S.A, Recuperado de: 
http://www.evolucion.cl/resumenes/Resumen_libro_Gesti%F3n_de_procesos_JBC_2011.
pdf 
 
Cameron, B., & McMillan, E. (2013). Analyzing the Current Trends in Enterprise Architecture 
Frameworks. Journal of Enterprise Architecture, 9(1), 60-71. 
 
Lange, M., & Mendling, J. (2011). An Experts' Perspective on Enterprise Architecture 
Goals,Framework Adoption and Benefit Assessment. 2011 IEEE 15th International 
Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops, 304-313. 
 
Lankhorst, M. (2013). Introduction to Enterprise Architecture. In Enterprise Architecture at work 
(3rd ed., pp. 1-10). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
            Lapkin, A., Allega, P., Burke, B., Burton, B., Bittler, R. S., Handler, R. A., . . .  
 
Gall, N. (2008). Gartner Clarifies the Definition of the Term 'Enterprise Architecture'. Gartner 
Research. Luftman, J., & Zadeh, H. S. (2011). Key information technology and 
management issues 2010– 11: an international study. Journal of Information Technology, 
26(3), 193-204. 
 
The Open Group. (2011, December). The Open Group - TOGAF 9.1 ADM Steps Reference 
Card. Retrieved June 24th, 2013, from https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/n112 
 
85  
 
Bizagi Limited. (01 de 10 de 1989). Bizagi . Obtenido de Solución para la Gestión de procesos 
de negocio (BPM): https://www.bizagi.com/es 
 
Genexus. (10 de 09 de 2018). Genexus. Obtenido de 
https://www.genexus.com/es/global/noticias/leer-noticia/modelador-de-procesos-de-
genexus-basado-en-bpmn 
 
Kiran Garimella, M. L. (2008). Introducción a BPM . En M. L. Kiran Garimella, Introducción a 
BPM para Dummies (pág. 20). Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc. 
 
Lucidchart. (01 de 10 de 2018). Lucidchart. Obtenido de 
https://www.lucidchart.com/pages/es/software-y-herramientas-de-modelado-de-procesos-
de-negocio 
 
Puentes, W. (01 de 01 de 2017). Portal de Relaciones Públicas. Obtenido de Tecnicas de 
Investigación: http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
 
Reyes, J. R. (2001). Tecnicas de Investigación. Universidad Maniano Galvez: Facultad de 
Auditoría. 
 
UNAD. (01 de 10 de 2017). UNAD. Obtenido de Universidad Nacional Abierta y a Distancia: 
https://informacion.unad.edu.co/ 
 
  
86  
 
 Anexos 
 
Anexo 1: Procedimiento Documentación y gestión de desarrollos en el aplicativo Edunat 
 
 
 
 
 
SUBPROCESO: GESTION ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO 
CÓDIGO: 
X-0-0 
VERSIÓN: 
0-00-00-0000  
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: 
DOCUMENTACION Y GESTION 
DE DESARROLLOS 
PÁGINAS: 
Página 1 de 15 
 
1)                 Descripción del Procedimiento 
1.1) Unidad 
Responsable: 
RYC 
 
1.2) Objetivo: 
Documentar y gestionar el seguimiento y plan de trabajo de las 
actividades propias del grupo de desarrollo para Registro y Control. 
 
 
1.3) Alcance: 
Inicia con la recepción de solicitudes o diligenciamiento de 
requerimientos de acuerdo a la emisión del proyecto o aplicación y 
finaliza con la entrega del proyecto o el desarrollo a servidor de 
pruebas y entrega a producción. 
 
2)   Definiciones 
2.1) Concepto 2.2) Definición 
Desarrollos O aplicaciones: Programa informático diseñado para permitir a los usuarios 
la realización de tareas específicas en computadores, servidores y similares. 
(Artículo 2 Resolución 008547 del 08 de septiembre del 2016. Rectoría). 
Servidor Equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a otros 
equipos denominados clientes. (Artículo 2 Resolución 008547 del 08 de 
septiembre del 2016. Rectoría). 
Usuario Corresponde al personal docente, administrativo, contratistas, estudiantes o 
cualquier otra persona no necesariamente vinculada a la institución que hace 
uso del recurso informático interno. Todo usuario asignado a un servicio 
informático interno se convierte automáticamente responsable de este por su 
simple uso. (Artículo 2 Resolución 008547 del 08 de septiembre del 2016. 
Rectoría). 
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Requerimiento 
tecnológico 
Característica que debe tener un sistema o un software, el cual se programa 
con anterioridad y no afecta la operación normal del servicio. . (Artículo 2 
Resolución 008547 del 08 de septiembre del 2016. Rectoría). 
 
3)   Condiciones Generales 
 
3.1) Para dar cumplimiento a lo establecido en los manuales correspondientes a los procesos de 
desarrollos establecidos en el área de desarrollo innovación y desarrollo tecnológico, los 
responsables de este procedimiento son los funcionarios de Registro y control que conforman el 
grupo de desarrollo tecnológico. 
En todos los casos la persona que dirige y asigna las actividades y las responsabilidades es el 
Coordinador Nacional de Registro y control, como líder del grupo. 
 
3.2) La propuesta para el grupo de desarrollo en registro y control de la Unad, corresponde a la 
gestión de solicitudes, seleccionando, registrando y evaluando la viabilidad, este modelo permite 
implementar los puntos de control y cumplimiento en las actividades realizadas, la evaluación de 
tiempos de respuesta y la mejora continua. 
 
 
   4) Descripción del Procedimiento 
  
Actividad Control Operacional 
  
Nº 
 
4.1) Actividad 
 
4.2) 
Insum
os 
necesa
rios 
para 
la 
activi
dad 
 
4.3) Descripción 
detallada de la actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 
 
4.5) 
Encargado de 
la actividad 
(responsables)  
 
 
1 
Recepción de 
la solicitud. 
Formato de 
solicitud 
diligenciado 
por el 
funcionario 
que recibe la 
solicitud. 
El funcionario recibe la solicitud 
mediante el diligenciamiento del 
FORMATO DE SOLICITUD  el 
cual tendrá como objetivo la 
clasificación de la información 
existente bajo referencias 
específicas y detalladas del 
requerimiento permitiendo al 
sistema pasar a la fase de 
asignación de caso según los ítems 
por identificar. 
Clasificación del 
requerimiento, para su 
asignación. 
Funcionario d  
RYC/o 
Coordinador 
Nacional de RYC 
 
 
 
 
 
2 
Requerimiento 
del sistema 
Matriz de 
requerimientos y 
funcionalidad del 
framework, 
frente a las fases 
implícitas del 
sistema de 
gestión bajo la 
plataforma 
Moodle. 
 
Para las actividades de desarrollo, 
es necesario verificar los 
requerimientos del sistema, 
teniendo en cuenta que Moodle es 
la plataforma base para los 
proyectos de desarrollo que se 
realizan en la Unidad de Registro 
y Control. 
 
Se determinar si el proyecto o 
desarrollo es viable y cumple con 
los parámetros básicos, para que 
este sea enviado a la etapa de 
ejecución 
Documentación de soporte, 
se realiza el análisis de 
desarrollo teniendo en 
cuenta el tiempo de vida, 
versiones, utilidad y 
servicios, lo cual permite 
definir el alcance. 
 
 
Grupo de 
desarrollo 
tecnológico de 
RYC 
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     4) Descripción del Procedimiento 
  
Actividad Control Operacional 
 
Nº 
 
4.1) 
Actividad 
 
4.2) 
Insumo
s 
necesar
ios para 
la 
activida
d 
 
4.3) Descripción detallada 
de la actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 
 
4.5) 
Encargado de 
la actividad 
(responsables) 
 
 
 
 
   4 
Seguimiento 
y fechas de 
corte del 
proceso 
 Formato 
correspondiente 
a seguimiento y 
verificación 
Una vez elaborado y documentado 
este proceso en el formato 
correspondiente a seguimiento y 
verificación, se colocara según la 
fecha asignada de entrega  y prioridad 
a  cada caso en un listado para 
revisión y observación  de la 
evolución del mimo este estará en 
días de cortes pre establecidos con el 
fin de dar un tiempo prudente  a 
soluciones, correcciones y 
modificaciones antes de la fecha 
máxima estipulada de entrega.  
 
 
 
 
Pasar a Banco de prueba o se 
devolverá a la etapa anterior.  
Grupo de 
desarrollo 
tecnológico de 
RYC 
 
 
   
5 
Desarrollos 
a servidor 
de pruebas 
Desarrollo 
o aplicativo 
desarrollado 
El proceso que ha sido supervisado y 
en  que el desarrollador ha  finalizado 
su etapa de ejecución será colocado 
en el banco de prueba para su 
presentación, verificación y 
aprobación. Si este proceso no es 
aceptado se cargara nuevamente a la 
etapa de ejecución de soluciones. Si 
el proceso por el contrario es 
aceptado será cargado en el banco de 
producción etapa continua. 
Registro de resultados en el 
formato de seguimiento y 
verificación 
Grupo de 
desarrollo 
tecnológico de 
RYC / 
Coordinador Nal 
de RYC 
    
 
 
    6 
Evaluación 
final y 
resultados 
Servidor de 
producción 
Si el caso ha tenido el procedimiento 
adecuado y la solución 
correspondiente, será cargado como 
caso finiquito y listo para respuesta al 
usuario. 
Pasar a banco de producción  
                                                                                           FIN 
 
 
 
 
3 
Asignación de 
roles y 
definición de  
soluciones. 
Tomando 
como 
condicional la 
VIABILIDAD 
DE LA 
SOLICITUD  
en caso de ser 
positiva se 
continuara con 
el proceso de 
lo contrario se 
procederá a 
dar la 
respuesta.
Esta asignación tendrá a cargo de 
cada profesional el inicio de la 
ejecución tomando como base 
cuatro factores   básicos: 
1. Identificación temprana de 
procedimiento  
2. Requerimientos internos 
en la universidad para solución del 
caso 
3. Definición de un tiempo de 
respuesta en el sistema 
4. Asignación de prioridad 
del caso 
La información será 
diligenciada en el formato 
de ejecución de caso para 
futuras correcciones o 
modificaciones, dicho 
formato incluye parte del 
seguimiento y evaluación de 
cada proceso.  
Grupo de 
desarrollo 
tecnológico de 
RYC 
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5) Diagrama del  procedimiento 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
   
    
 
 
6) 
Norma
tividad 
6.1) Tipo de 
Documento 
6.2) No. y Fecha 
de 
Aprobaci
ón 
6.3) Nombre 
Resolución 8547 del 08 de septiembre 
del 2016 
Por el cual se reglamenta el uso de los servicios 
de tecnología de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia. (UNAD) 
Resolución 1709 del 17 de junio de 
2011 
 
Por medio de la cual se estructura el Grupo 
Funcional de Gestión Técnica de la Plataforma 
Tecnológica Integrada de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) 
 
7) 
Modificaciones/actuali
zaciones 
7.1) 
Versión 
7.2) Fecha 7.3) Descripción resumida de la 
modificación/actualización 0 20/09/2018 Primera versión emitida 
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Anexo 2. Formato de clasificación de requerimientos.  
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Anexo 3: Descripción de Casos de Uso 
 
 
FORMATO PARA EL CONTROL DE PROYECTOS 
CÓDIGO: 
0-0-0-0 
VERSIÓN: 
0-00-00-0000 
DESCRIPCION DEL CASO DE USO PÁGINA: 
Página 1 de 6   
 
MANEJO DE PROYECTO 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO Responsable   
ACCION  Permitir el mantenimiento de los proyectos.  
    
DESCRIPCION El Responsable puede registrar proyectos nuevos, identificando todas sus 
características. El sistema debe validar que el código esté disponible. También 
es posible modificar algunas de sus características o eliminar un proyecto si 
aún no tiene registro de tiempo. 
 
   
REFERENCIAS requerimientos: R8, R10   
  
Casos: Registro Movimiento, Calculo Avance Proyecto    
  
 
 
MANEJO DE ETAPAS 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO  Responsable 
ACCION   Dar mantenimiento a cada una de las etapas del proceso 
    
DESCRIPCION 
El responsable puede crear y asociar etapas o fases a cada Proyecto. Puede 
modificar sus características, y eliminar etapas que aún no tengan registro de 
tiempo de labores o actividades realizadas. 
 
    
REFERENCIAS De requerimientos: R8, R9  
  
Casos: Registro Movimiento, Calculo Avance Etapa  
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FORMATO PARA EL CONTROL DE PROYECTOS 
CÓDIGO: 
0-0-0-0 
VERSIÓN: 
0-00-00-0000 
DESCRIPCION DEL CASO DE USO PÁGINA: 
Página 2 de 6   
 
MANEJO ACTIVIDADES 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO  Responsable 
ACCION  Permitir el mantenimiento de las actividades  
    
DESCRIPCION  El responsable puede crear y asociar actividades a las etapas de cada Proyecto. 
Puede modificar y eliminar etapas sin movimiento. 
 
 
 
   
REFERENCIAS  De requerimientos: R8, R4, R5, R7. 
  
Casos: Manejo Etapas, Manejo Proyecto.  
  
 
REGISTRO DE MOVIMIENTOS 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO Responsable  
ACCION  Permitir el registro del tiempo invertido en cada actividad de cada fase.  
    
DESCRIPCION  El responsable puede registrar el tiempo en horas utilizado en el desarrollo de las 
actividades del proyecto. El usuario debe registrar el porcentaje de avance de cada 
actividad, y el sistema debe calcular el avance ponderado por cada etapa y por el 
proyecto global. 
   
REFERENCIAS Requerimientos: R4, R5, R6, R9, R10.  
  
Casos: Manejo Proyecto, Manejo Etapa, Manejo Actividades, Calculo Avance 
Proyecto, Calculo Avance Etapa.  
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FORMATO PARA EL CONTROL DE PROYECTOS 
CÓDIGO: 
0-0-0-0 
VERSIÓN: 
0-00-00-0000 
DESCRIPCION DEL CASO DE USO PÁGINA: 
Página 3 de 6   
 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO Responsable  
ACCION  
Permitir el registro y mantenimiento de los códigos de analistas o funcionarios 
encargados   
    
DESCRIPCION  Permitir el ingreso de nuevos analistas al sistema, modificaciones de su nombre y 
eliminación del mismo, solo si tiene movimiento 
 
 
 
   
REFERENCIAS Requerimientos: R8, R4, R5, R6.  
  
 Casos: Manejo Proyecto, Manejo Etapa, Manejo Actividades 
  
 
CALCULO AVANCE DE ETAPA 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO  Responsable 
ACCION  Efectuar el cálculo del porcentaje de avance por etapa, basado en los tiempos.  
    
DESCRIPCION Al registrar los tiempos por actividad, el sistema aplica la fórmula para este cálculo 
y actualiza este dato de la etapa a partir de los avances de las actividades 
correspondientes. 
 
 
 
    
REFERENCIAS Requerimientos: R8, R4.  
  
Casos: Registro Movimiento.  
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FORMATO PARA EL CONTROL DE PROYECTOS 
CÓDIGO: 
0-0-0-0 
VERSIÓN: 
0-00-00-0000 
DESCRIPCION DEL CASO DE USO PÁGINA: 
Página 4 de 6   
 
CALCULO AVANCE DE PROYECTO 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO  Responsable 
ACCION  Efectuar el cálculo del porcentaje de avance por proyecto, basado en los tiempos.  
    
DESCRIPCION Al registrar los tiempos por actividad, el sistema aplica la fórmula para este cálculo 
y actualiza este dato del proyecto a partir de los avances de las actividades 
correspondientes. 
 
 
 
    
REFERENCIAS Requerimientos: R8, R4. R5 
  
Casos: Registro Movimiento.  
  
 
 
 
INFORME DE PROYECTOS 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO  Responsable 
ACCION  Generar Informe de un Proyecto y todos sus componentes.  
    
DESCRIPCION 
Permite obtener un informe para consulta o impresión de uno o varios proyectos 
con sus etapas y actividades asociados, su avance y sus características. 
 
 
    
REFERENCIAS Requerimientos: R8, R4, R5. 
  
Casos: Registro Movimiento.  
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FORMATO PARA EL CONTROL DE PROYECTOS 
CÓDIGO: 
0-0-0-0 
VERSIÓN: 
0-00-00-0000 
DESCRIPCION DEL CASO DE USO PÁGINA: 
Página 1 de 6   
 
 
 
INFORME RESPONSABLES 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO  Responsable 
ACCION  Generar Informe de los Responsables o Analistas de los Proyectos.  
    
DESCRIPCION Permite obtener un informe para consulta o impresión de los Analistas o 
Responsables de la realización de los Proyectos. 
 
 
 
    
REFERENCIAS Requerimientos: R7 
  
Casos: Manejo de Responsable 
  
 
INFORME DE MOVIMIENTOS 
DEPARTAMENTO   
  
FUNCIONARIO  Responsable 
ACCION  Generar Informe de los Movimientos reportados a cada actividad.  
    
DESCRIPCION Permite obtener un informe para consulta o impresión de los Movimientos de 
tiempos registrados a cada una de las actividades de las etapas de los proyectos. 
 
 
 
    
REFERENCIAS Requerimientos: R4, R5, R6, R7, R8. 
  
Casos: Registro Movimientos. 
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Anexo 4. Procedimiento documentación y gestión de la Información 
 
 
 
 
 
 
SUBPROCESO: GESTION ACTIVIDADES PARA LA        
INFORMACION 
CÓDIGO: 
X-0-0 
VERSIÓN: 
0-00-00-0000  
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: 
DOCUMENTACION Y GESTION 
DE INFORMACION EN RYC 
PÁGINAS: 
Página 1 de 15 
 
1)                 Descripción del Procedimiento 
1.1) Unidad 
Responsable: 
RYC 
 
1.2) Objetivo: 
Administrar, controlar y salvaguardar la información académica y 
personal de los aspirantes y estudiantes, apoyando los procesos 
relacionados a la gestión de la información y el ciclo de vida del 
estudiante. 
 
 
1.3) Alcance: 
Inicia con la recepción de solicitudes o diligenciamiento de 
requerimientos de acuerdo a la unidad solicitante, finaliza con la 
entrega de la información o la respuesta enviada por los medios de 
comunicación correspondientes. 
 
 
2)   Definiciones 
2.1) Concepto 2.2) Definición 
Base de datos Conjunto de datos almacenados y organizados con el fin de facilitar su acceso 
y recuperación. (Artículo 2 Resolución 8547 del 08 de septiembre del 2016. 
Rectoría). 
Servidor Equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a otros 
equipos denominados clientes. (Artículo 2 Resolución 008547 del 08 de 
septiembre del 2016. Rectoría). 
Usuario Corresponde al personal docente, administrativo, contratistas, estudiantes o 
cualquier otra persona no necesariamente vinculada a la institución que hace uso 
del recurso informático interno. Todo usuario asignado a un servicio informático 
interno se convierte automáticamente responsable de este por su simple uso. 
(Artículo 2 Resolución 008547 del 08 de septiembre del 2016. Rectoría). 
Seguridad de 
la información  
Son todas aquellas medidas preventivas y reactivas del hombre, de las 
organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger 
la información. Resolución 007493 del 22 de agosto del 2013. 
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3)   Condiciones Generales 
 
3.1) Para dar respuesta a las diferentes solicitudes y actividades de entrega de información a las 
diferentes unidades solicitantes, es necesario el seguimiento de gestión y respuesta a las mismas. 
Dentro de estas solicitudes algunas son de cumplimiento periódico por lo cual están asignadas 
con anterioridad a cada uno de los funcionarios del grupo de desarrollo tecnológico de la oficina 
de Registro y Control. 
 
3.2) Dentro de los informes e información a documentar y entregar datos estadísticos y entrega 
de información detallada y específica, esta información puede ser solicitada por las Unidades de 
la UNAD, el Ministerio de Educación Nacional, el Icetex, el Icfes, entre otras entidades con las 
cuales existe algún tipo de interacción con la Universidad. 
 
 
 
 4) Descripción del Procedimiento 
  
Actividad Control Operacional 
 
Nº 
 
4.1) 
Actividad 
 
4.2) 
Insumo
s 
necesar
ios para 
la 
activida
d 
 
4.3) Descripción 
detallada de la 
actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 
 
4.5) 
Encargado de 
la actividad 
(responsables)  
 
 
1 
Recepción 
de la 
solicitud. 
Formato de 
solicitud 
diligenciado por 
el funcionario 
que recibe la 
solicitud. 
Al llegar un requerimiento se 
tomara registro del mismo 
permitiendo tener información 
básica, detallada y concreta del 
caso con respecto al tratamiento 
que debe dar y así dar inicio al 
proceso correspondiente, es 
necesario el diligenciamiento 
del formato con la descripción 
completa y detallada. 
Clasificación del 
requerimiento, para su 
asignación. 
Funcionario de 
RYC/o 
Coordinador 
Nacional de RYC 
 
 
 
 
 
2 
Asignación 
de Roles 
 Distribución de 
las actividades de 
acuerdo a la 
naturaleza de la 
solicitud, 
registrada en el 
formato de 
Solicitud. 
Una vez la información está 
documentada en los formatos se 
asignara al especialista 
adecuado quien será el 
responsable de dar inicio al 
proceso y respuesta a la entidad 
o unidad correspondiente. 
Asignación de tiempo y rol 
correspondiente. 
 
 
Coordinador 
Nacional de RYC 
 
 
 
 
3 
Estudio de 
Viabilidad. 
Documento de 
solicitud y base 
de datos 
correspondiente. 
Después de la asignación de 
roles se busca que el funcionario 
estudie la solicitud con el fin de 
revisar la viabilidad del 
requerimiento, las posibles 
soluciones y la evaluar el tipo de 
respuesta que se debe realizar a 
dicha solicitud, en caso de que la 
solicitud no sea viable será 
direccionado a la elaboración de 
respuesta y por tanto a cierre del 
caso 
La información será 
diligenciada en el formato 
de ejecución de caso 
seguimiento y evaluación. 
Grupo de 
desarrollo 
tecnológico de 
RYC 
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 4) Descripción del Procedimiento 
  
Actividad Control Operacional 
 
Nº 
 
4.1) Actividad 
 
4.2)Insumos 
necesari
os para 
la 
activida
d 
 
4.3) Descripción 
detallada de la 
actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 
 
4.5) 
Encargado de 
la actividad 
(responsables) 
 
 
 
 
   4 
Definición de la 
Solución 
 Base de datos de 
la información y 
documentación 
de la solicitud 
Una vez elaborado y 
documentado este proceso en el 
formato correspondiente a 
seguimiento y verificación, se 
colocara según la fecha asignada 
de entrega  y prioridad a  cada 
caso en un listado para revisión y 
observación  de la evolución del 
mimo este estará en días de cortes 
pre establecidos con el fin de dar 
un tiempo prudente  a soluciones, 
correcciones y modificaciones 
antes de la fecha máxima 
estipulada de entrega.  
 
 
 
 
Documento para la respuesta.  Funcionario Grupo 
de desarrollo 
tecnológico de 
RYC asignado 
 
 
 
5 
Evaluación de 
requerimientos 
Base de 
datos, 
listados, 
consultas 
generadas 
Una vez definida la solución o 
modo de operación ante el 
requerimiento, el encargado 
buscara los recursos internos y 
gestión a la solicitud de los 
mismos, cumpliendo con los 
registros en los formatos 
establecidos. 
Registro de resultados en el 
formato de seguimiento y 
verificación 
Funcionario Grupo 
de desarrollo 
tecnológico de 
RYC asignado 
    
 
    6 
Generación de 
respuesta 
Documento 
de respuesta 
En esta fase el producto ya está 
listo para ser entregado o enviado 
a la Unidad correspondiente, el 
cual debe ser registrado en los 
soportes de seguimiento de las 
tareas asignadas a cada uno de los 
desarrolladores. 
Respuesta enviada Funcionario Grupo 
de desarrollo 
tecnológico de 
RYC asignado  
 
 
    7 
Ejecución de 
la Evaluación 
Formato de 
evaluación   
Después que la respuesta a la 
solicitud es enviada, se requiere 
evaluar el tiempo, los recursos y 
las inconsistencias presentadas 
durante el proceso. Igualmente 
aplicar evaluación en la 
conformidad o no conformidad 
por parte de los usuarios. 
Registro de la evaluación y 
asignación de mejoras 
Funcionario de 
RYC/Coordinador 
Nacional de 
RYC/Usuarios 
                                                                                            FIN 
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5) Diagrama del  procedimiento 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
   
   
 
 
     6) Normatividad 
6.1) Tipo de 
Documento 
6.2) No. y Fecha de 
Aprobación 
6.3) Nombre 
Resolución 8547 del 08 de 
septiembre del 2016 
Por el cual se reglamenta el uso de los servicios 
de tecnología de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia. (UNAD) 
Resolución 1709 del 17 de junio de 
2011 
 
Por medio de la cual se estructura el Grupo 
Funcional de Gestión Técnica de la Plataforma 
Tecnológica Integrada de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
 
 
   7) Modificaciones/actualizaciones 
7.1) Versión 7.2) Fecha 7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización 
0 20/09/2018 Primera versión emitida 
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Anexo 5. Procedimiento gestión de la plataforma Edunat 
 
 
 
 
 
SUBPROCESO: GESTION DE LA PLATAFORMA 
TECNOLOGICA EDUNAT 
CÓDIGO: 
X-0-0 
VERSIÓN: 
0-00-00-0000  
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DOCUMENTACION 
Y GESTION DE INFORMACION EN LA PLATAFORMA 
EDUNAT 
PÁGINAS: 
Página 1 de 15 
 
 
1)                 Descripción del Procedimiento 
1.1) Unidad 
Responsable: 
RYC 
 
1.2) Objetivo: 
Administrar, controlar y actualizar la información en el aplicativo 
Edunat, para los diferentes servicios prestados en la plataforma, 
teniendo en cuenta la programación académica. 
 
 
1.3) Alcance: 
Inicia con la recepción de solicitudes o diligenciamiento de 
requerimientos de acuerdo a la unidad solicitante, finaliza con la 
entrega de la información o la respuesta enviada por los medios de 
comunicación correspondientes. 
 
 
2)   Definiciones 
2.1) Concepto 2.2) Definición 
Base de datos Conjunto de datos almacenados y organizados con el fin de facilitar su acceso 
y recuperación. (Artículo 2 Resolución 8547 del 08 de septiembre del 2016. 
Rectoría). 
Servidor Equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a otros 
equipos denominados clientes. (Artículo 2 Resolución 008547 del 08 de 
septiembre del 2016. Rectoría). 
Usuario Corresponde al personal docente, administrativo, contratistas, estudiantes o 
cualquier otra persona no necesariamente vinculada a la institución que hace uso 
del recurso informático interno. Todo usuario asignado a un servicio informático 
interno se convierte automáticamente responsable de este por su simple uso. 
(Artículo 2 Resolución 008547 del 08 de septiembre del 2016. Rectoría). 
Seguridad de 
la información  
Son todas aquellas medidas preventivas y reactivas del hombre, de las 
organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger 
la información. Resolución 007493 del 22 de agosto del 2013. 
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3)   Condiciones Generales 
 
3.1) Para la gestión de la plataforma Edunat, en la cual se administra la información académica y 
financiera de los estudiantes, son asignadas las actividades a cada uno de los desarrolladores del 
grupo de Registro y Control, los cuales deben cumplir con la programación académica para el uso 
por parte de los estudiantes y aspirantes. 
 
3.2) Para cada periodo académico se deben actualizar fechas, enlaces, convenios, descuentos y 
usuarios, con el fin de poder realizar la inscripción o matricula, gestión de solicitudes, ofertas 
académicas y demás procesos que se registran y se gestionan por la plataforma Edunat, y que deben 
ser gestionados regularmente. 
 
 
 
 
 
 
 4) Descripción del Procedimiento 
  
Actividad Control Operacional 
 
 
Nº 
 
4.1) 
Actividad 
 
4.2) 
Insumo
s 
necesar
ios para 
la 
activida
d 
 
4.3) Descripción detallada 
de la actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 
 
4.5) 
Encargado de 
la actividad 
(responsables)  
 
 
1 
Recepción 
de la 
solicitud. 
Formato de 
solicitud 
diligenciado por 
el funcionario 
que recibe la 
solicitud. 
Al llegar un requerimiento se tomara 
registro del mismo permitiendo tener 
información básica, detallada y 
concreta del caso con respecto al 
tratamiento que debe dar y así dar 
inicio al proceso correspondiente, es 
necesario el diligenciamiento del 
formato con la descripción completa 
y detallada. 
Clasificación del 
requerimiento, para su 
asignación. 
Funcionario d  
RYC/o 
Coordinador 
Nacional de RYC 
 
 
 
 
 
2 
Asignación 
de Roles 
 Distribución de 
las actividades de 
acuerdo a la 
naturaleza de la 
solicitud, 
registrada en el 
formato de 
Solicitud. 
Una vez la información está 
documentada en los formatos se 
asignara al especialista adecuado 
quien será el responsable de dar 
inicio al proceso y respuesta a la 
entidad o unidad correspondiente. 
Asignación de tiempo y rol 
correspondiente. 
 
 
Coordinador 
Nacional de RYC 
 
 
 
 
3 
Estudio de 
Viabilidad. 
Documento de 
solicitud y base 
de datos 
correspondiente. 
Después de la asignación de roles se 
busca que el funcionario estudie la 
solicitud con el fin de revisar la 
viabilidad del requerimiento, las 
posibles soluciones y la evaluar el 
tipo de respuesta que se debe realizar 
a dicha solicitud, en caso de que la 
solicitud no sea viable será 
direccionado a la elaboración de 
respuesta y por tanto a cierre del caso 
La información será 
diligenciada en el formato 
de ejecución de caso 
seguimiento y evaluación. 
Grupo de 
desarrollo 
tecnológico de 
RYC 
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 4) Descripción del Procedimiento 
  
Actividad Control Operacional 
 
Nº 
 
4.1) Actividad 
 
4.2)Insumos 
necesari
os para 
la 
activida
d 
 
4.3) Descripción 
detallada de la 
actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 
 
4.5) 
Encargado de 
la actividad 
(responsables) 
 
 
 
 
   4 
Definición de la 
Solución 
 Base de datos de 
la información y 
documentación 
de la solicitud 
Una vez elaborado y 
documentado este proceso en el 
formato correspondiente a 
seguimiento y verificación, se 
colocara según la fecha asignada 
de entrega  y prioridad a  cada 
caso en un listado para revisión y 
observación  de la evolución del 
mimo este estará en días de cortes 
pre establecidos con el fin de dar 
un tiempo prudente  a soluciones, 
correcciones y modificaciones 
antes de la fecha máxima 
estipulada de entrega.  
 
 
 
 
Documento para la respuesta.  Funcionario Grupo 
de desarrollo 
tecnológico de 
RYC asignado 
 
 
 
5 
Evaluación de 
requerimientos 
Base de 
datos, 
listados, 
consultas 
generadas 
Una vez definida la solución o 
modo de operación ante el 
requerimiento, el encargado 
buscara los recursos internos y 
gestión a la solicitud de los 
mismos, cumpliendo con los 
registros en los formatos 
establecidos. 
Registro de resultados en el 
formato de seguimiento y 
verificación 
Funcionario Grupo 
de desarrollo 
tecnológico de 
RYC asignado 
 
 
    7 
Ejecución de 
la Evaluación 
Formato de 
evaluación  
Después que la respuesta a la 
solicitud es enviada, se requiere 
evaluar el tiempo, los recursos y 
las inconsistencias presentadas 
durante el proceso. Igualmente 
aplicar evaluación en la 
conformidad o no conformidad 
por parte de los usuarios. 
Registro de la evaluación y 
asignación de mejoras 
Funcionario de 
RYC/Coordinador 
Nacional de 
RYC/Usuarios 
                                                                                            FIN 
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5) Diagrama del  procedimiento 
   
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
   
    
 
 
 
 
6) Normatividad 
6.1) Tipo de 
Documento 
6.2) No. y Fecha de 
Aprobación 
6.3) Nombre 
Resolución 8547 del 08 de septiembre 
del 2016 
Por el cual se reglamenta el uso de los 
servicios de tecnología de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia. (UNAD) 
Resolución 1709 del 17 de junio de 2011 
 
Por medio de la cual se estructura el Grupo 
Funcional de Gestión Técnica de la 
Plataforma Tecnológica Integrada de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) 
 
7) Modificaciones/actualizaciones 
7.1)Versión 7.2) Fecha 7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización 
0 20/09/2018 Primera versión emitida 
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Anexo 6: Formato de solicitud dirigida al grupo de desarrollo 
 
 
FORMATO DE SOLICITUD 
CÓDIGO: 
0-0-0-0 
VERSIÓN: 
 -00-00-0000 
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ACTIVIDADES GRUPO 
DE DESARROLLO DE REGISTRO Y CONTROL 
PÁGINA: 
 Página 104 de 2  
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Versión: 
Versión del 
requerimiento 
 
 
Solicitante: 
Especifique el área, entidad o cargo solicitante 
del requerimiento 
 
Identificador del 
requerimiento 
Mnemónico o 
abreviatura que 
identifica el 
requerimiento 
Nombre del 
requerimiento 
Nombre del requerimiento a través de una 
denominación clara 
Tipo de 
requerimiento 
Especificación/Di
seño/ Desarrollo/ 
Ajustes 
Estado: 
Estado Fecha 
Recibido 
Incluir la fecha en que se 
recibió el requerimiento. 
Detallado 
Incluir la fecha en que se 
completó el detalle del 
requerimiento. 
Aprobado 
Incluir la fecha en que el 
requerimiento fue aprobado. 
Rechazado 
Incluir la fecha en el 
requerimiento fue rechazado, 
en caso de ser necesario. 
En ejecución 
Incluir la fecha en que el 
requerimiento inicia su 
ejecución. 
Entregado 
Incluir la fecha en que se 
entrega a satisfacción el 
requerimiento. 
Identificador del 
proyecto: 
Mnemónico o 
abreviatura que 
identifica el 
proyecto con el 
que se relaciona 
la solución a 
especificar 
Nombre del proyecto: 
Identificación del proyecto con 
el que se relaciona la solución a 
detallar 
Responsable: 
Nombre del equipo de trabajo y/o funcionario responsable del proyecto 
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FORMATO DE SOLICITUD 
CÓDIGO: 
0-0-0-0 
VERSIÓN: 
 -00-00-0000 
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ACTIVIDADES 
GRUPO DE DESARROLLO 
REGISTRO Y CONTROL 
PÁGINA: 
 Página 2 de 2   
 
ANTECEDENTES TECNICOS 
Tipo de documento Autor Breve descripción Fecha de 
terminación 
Estudio de mercado, diagnóstico, 
encuesta, investigaciones, otro 
Indique el autor del 
documento y la entidad a 
la que pertenecen los 
derechos 
Realice la descripción 
de dicho documento. 
Fecha en la que se 
terminó la elaboración 
del documento 
dd/mm/aaaa 
ANTECEDENTES NORMATIVOS 
Tipo de documento Autor Breve descripción Fecha 
Ley, decreto, resolución, acto 
administrativo, otro 
Indique el autor del 
documento y la entidad a 
la que pertenecen los 
derechos 
Realice la descripción 
de dicho documento. 
Fecha del documento 
dd/mm/aaaa 
PROBLEMÁTICA ACTUAL 
Describa en forma general cual es la problemática que se presenta en el(los) procesos que involucra la solución. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS 
Realice la descripción de cada uno de los sistemas de información relacionados con el proceso que se pretende 
resolver. Y enuncie sus características teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
REQUERIMIENTO: Indique el nombre del sistema 
PROVEEDOR: Indique la firma que desarrollo el software o si fue desarrollo Inhouse. 
FECHA DE PUESTA EN 
PRODUCCIÓN: 
dd/mm/aaaa 
DESCRIPCIÓN: Describa las funcionalidades del sistema, las áreas de la entidad u otras 
entidades que lo utilizan y como se relaciona con el proceso que se 
pretende resolver. 
FECHA DE ENTREGA Realice un diagrama gráfico de la arquitectura del sistema. 
SEGUIMIETOS: Indique El seguimiento utilizado 
 AMPLIACIÓN DE FECHA: Indique si la Entidad, en caso de requerirse para este proyecto, tiene la 
capacidad para realizarle ajustes o actualizaciones al sistema. Responda las 
siguientes preguntas 
¿Cuenta con recurso humano para realizarlo? SI / NO 
¿Tiene la capacidad tecnológica para hacerlo? SI / NO 
¿Cuenta con el código fuente para realizarlo? SI / NO 
 
ALCANCE DE LA SOLUCIÓN  
Describa el alcance de la solución. 
APROBACION 
 
 FECHA                                    _____________________________________________                 
 ENTREGA                                                                                        FIRMA 
Formato tomado de Gobierno en línea: programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/.../PGELDEFM_001_v2.0.doc 
 
